



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Ленина ул., д. 34, каб. 37, с. Еткуль, 456560. тел./факс (35145) 2-26-93

с. Еткуль

от «27» июля 2022г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/51-3 по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ практики реализации инициативного бюджетирования в Еткульском муниципальном районе»

На основании пункта 1.5.1. плана работы Контрольно-счетной палаты Еткульского муниципального района на 2022 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Еткульского муниципального района от 30.12.2021 №01-06/44-ОД, распоряжения Контрольно-счетной палаты Еткульского муниципального района от 02.06.2022 №01-06/36-ОД, ревизионной группой в составе председателя Контрольно-счетной палаты Еткульского муниципального района Олейниковой Е.В., заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Еткульского муниципального района Тутаровой Е.В., старшего бухгалтера–ревизора Контрольно-счетной палаты Еткульского муниципального района Трапезниковой Н.Ю. проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ практики реализации инициативного бюджетирования в Еткульском муниципальном районе».

Цели экспертно-аналитического мероприятия:

- анализ реализации практик инициативного бюджетирования, в том числе в сложившихся экономических условиях в 2022 году;
- анализ управления практиками инициативного бюджетирования и их сопровождения;
- оценка соответствия реализуемых практик сути инициативного бюджетирования. А также достижения его целей и задач.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

- нормативные правовые акты, методические, распорядительные и иные документы, обосновывающие и регламентирующие деятельность объектов проверки по реализации практик инициативного бюджетирования, в том числе при формировании, управлении и распоряжении бюджетными средствами;
- деятельность объектов проверки по реализации, управлению и сопровождению практик инициативного бюджетирования;
- бюджетные средства, направленные на реализацию инициативных проектов.

Объекты проверки: органы местного самоуправления Еткульского муниципального района, учреждения, реализующие инициативные проекты в Еткульском муниципальном районе.

Срок экспертно-аналитического мероприятия: с 06.06.2022 по 31.07.2022 (56 календарных дней).

1. Анализ реализации практик инициативного бюджетирования, в том числе в сложившихся экономических условиях в 2022 году (моделей, основных элементов – выдвижение инициативных проектов, их рассмотрение, конкурсный отбор и утверждение для реализации, их реализация и общественный контроль)

1.1. Краткое описание моделей практики инициативного бюджетирования, реализуемой в муниципальном образовании

На территории Еткульского муниципального района реализуется следующая модель реализации инициативного бюджетирования (Модель практики инициативного бюджетирования для муниципального образования, состоящего из крупного села, поселка городского типа или малого города (от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч жителей, рекомендованная Минфином¹).

Инициативные группы граждан, выдвинувшие инициативные проекты, организуют их общественные обсуждения на собраниях граждан.

Инициативные проекты в определенные НПА² сроки вносятся их инициаторами в местную администрацию. К ним прикладываются протокол собрания граждан, подтверждающий поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части.

Информация о внесении инициативных проектов в администрацию публикуется в СМИ³, размещается на официальном сайте муниципального района, в социальных сетях и мессенджерах, а также распространяется через информационные стенды в часто посещаемых местах.

Специалисты администрации совместно с представителями инициативных групп проводят предварительный технический анализ внесенных инициативных проектов, в результате которого могут быть отклонены те из них, которые не удовлетворяют требованиям, установленным в нормативно-правовых актах.

Совещания, на которых проводится такая работа, открыты для общественности.

Если выдвигаемые проекты касаются групп населения со специальными потребностями, к участию в них приглашаются представители соответствующих общественных организаций.

Соответствующие техническим критериям и доработанные инициативные проекты выносятся на прямое голосование населения.

Информация о инициативных проектах, которые будут участвовать в конкурсном отборе, публикуется в СМИ, размещается на официальном сайте муниципального района, в социальных сетях и мессенджерах, а также распространяется через информационные стенды в часто посещаемых местах. Кроме информации о самих проектах, граждане информируются о порядке, времени и месте проведения голосования по проектам.

Онлайн голосование проводится с использованием специализированных интернет-платформ для голосования.

¹ Методические рекомендации по подготовке и реализации практик инициативного бюджетирования в Российской Федерации

² Нормативно-правовые акты

³ Средства массовой информации

В соответствии с НПА, организация и проведение голосования, подведение его итогов и подготовка соответствующих предложений администрации муниципального образования поручается конкурсной комиссии.

Инициативные проекты ранжируются конкурсной комиссией в соответствии с полученными голосами. На основе ранжированного списка Конкурсная комиссия принимает протокольное решение об утверждении конкретных проектов, которое передается в администрацию муниципалитета для окончательной технической доработки и утверждения отобранных проектов.

Администрацией муниципального образования осуществляется размещение информации о реализации инициативных проектов на официальном интернет-сайте муниципального образования, а также через социальные сети и мессенджеры.

1.2. В соответствии с пунктом 3 Положения о реализации инициативных проектов в Еткульском муниципальном районе, утвержденное Решением Собрании депутатов Еткульского муниципального района от 29.12.2020 №66⁴, Положения о реализации инициативных проектов в Еткульском муниципальном районе, утвержденное Решением Собрании депутатов Еткульского муниципального района от 26.01.2022 №242⁵ с инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативные группы численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования; органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования; староста сельского населенного пункта; индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в установленном законодательством РФ⁶ порядке, осуществляющий деятельность на территории муниципального образования; юридическое лицо, образованное в соответствии с законодательством РФ, осуществляющее деятельность на территории муниципального образования.

В Еткульском муниципальном районе инициаторами инициативных проектов выступили инициативные группы граждан численностью: в 2021 году - от 10 до 13 человек, в 2022 году – от 10 до 14 человек, что соответствует требованиям пункта 3 Положений о реализации ИП от 29.12.2020 №66, от 26.01.2022 №242.

В реализации инициативных проектов граждане возрастной категории с 16 до 18 лет в качестве инициаторов проектов и иных этапах участие не принимали.

Данные о выдвижении инициативных проектов представлены в Приложении 1.

1.3. Информирование граждан о проведении мероприятий по общественному рассмотрению/обсуждению инициативных проектов осуществлялось через интернет сайты, социальные сети, прямые контакты с гражданами, стенды с объявлениями.

Общественные обсуждения инициативных проектов до его внесения в местную администрацию в 2021, 2022 годах осуществлялось посредством проведения собрания граждан, что соответствует требованиям пункта 9 Положений о реализации ИП от 29.12.2020 №66, от 26.01.2022 №242. Все общественные обсуждения проводились в координации с администрациями муниципальных образований.

⁴ далее – Положение о реализации ИП от 29.12.2020 №66

⁵ далее – Положение о реализации ИП от 26.01.2022 №242

⁶ Российская Федерация

Согласно пункту 13 Положений о реализации ИП от 29.12.2020 №66, от 26.01.2022 №242 внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта путем направления письма на имя главы муниципального образования с приложением инициативного проекта, документов и материалов, входящих в состав проекта. В проверяемом периоде внесение всех инициативных проектов осуществлялось в бумажном виде. Внесение инициативных проектов онлайн (на соответствующих сайтах/платформах) не осуществлялось, по причине отсутствия технической возможности (сайты/платформы не созданы).

Данные об обсуждении и внесении инициативных проектов представлены в Приложении 1.

1.4. Все внесенные инициативные проекты одобрены местными администрациями, решения об отказе на этапе рассмотрения не принимались.

В 2021 году в Еткульском муниципальном районе допущено до конкурсного отбора 32 инициативных проекта, в 2022 году - 25 инициативных проектов.

Данные о рассмотрении инициативных проектов местной администрацией представлены в Приложении 2.

1.5. Согласно требованиям статьи 3 Закона Челябинской области от 22.12.2020 №288-ЗО⁷, пункта 14 Положений о реализации ИП от 29.12.2020 №66, от 26.01.2022 №242 информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию была опубликована (обнародована) и размещена на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения электронного голосования граждан в отношении инициативного проекта, допущенных к конкурсному отбору.

Постановлениями администрации Еткульского муниципального района от 03.02.2021г. №89, от 11.02.2022 №72 утвержден Порядок проведения на территории Еткульского муниципального района электронного голосования граждан в отношении инициативных проектов, допущенных к конкурсному отбору.

В соответствии с постановлениями администрации Еткульского муниципального района №256 от 11.03.2021, №200 от 14.03.2022 «О проведении электронного голосования граждан» проведено электронное голосование граждан в отношении инициативных проектов, допущенных к конкурсному отбору и выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2021 и 2022 годах.

Распоряжениями №308 от 23.03.2021г., №262 от 29.03.2022г. утверждены результаты электронного голосования.

Данные о рассмотрении инициативных проектов местной администрацией представлены в Приложении 2.

1.6. Состав муниципальной комиссии по отбору инициативных проектов на территории Еткульского муниципального района, утвержден постановлением администрации Еткульского муниципального района от 25.01.2021 №36, от 29.03.2022 №202.

⁷ Закон Челябинской области от 22.12.2020 №288 «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета», далее - Закона Челябинской области от 22.12.2020 №288-ЗО

Муниципальной комиссией по проведению конкурсного отбора инициативных проектов решения об исключении из конкурсного отбора в проверяемом периоде не принимались.

В **2021** году в соответствии с Протоколом № 1 заседания муниципальной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов от 29.03.2021 признаны прошедшими конкурсный отбор (набравших наибольшее количество баллов, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 5 Закона Челябинской области от 22.12.2020 №288-ЗО, пункту 37 Положений о реализации ИП от 29.12.2020 №66, от 26.01.2022 №242) 11 инициативных проектов.

В связи с предоставлением Еткульскому муниципальному району дополнительного объема субсидий в 2021 году на основании распоряжения Правительства Челябинской области от 18.05.2021 №283-П проведено очередное заседание муниципальной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов для дополнительного отбора проектов инициативного бюджетирования.

В соответствии с протоколом № 2 заседания муниципальной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов от 25.05.2021 дополнительно признаны прошедшими отбор (набравших наибольшее количество баллов, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 5 Закона Челябинской области от 22.12.2020 №288-ЗО, пункту 37 Положений о реализации ИП от 29.12.2020 №66, от 26.01.2022 №242) еще 7 инициативных проектов.

Согласно протоколам заседания муниципальной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов признаны не прошедшими конкурсный отбор 14 инициативных проектов, в связи с отсутствием средств местного бюджета в объеме средств, необходимых для реализации данных инициативных проектов.

В **2022** году в году в соответствии с Протоколом № 1 заседания муниципальной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов от 31.03.2022 признаны прошедшими конкурсный отбор (набравших наибольшее количество баллов, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 5 Закона Челябинской области от 22.12.2020 №288-ЗО, пункту 37 Положений о реализации ИП от 29.12.2020 №66, от 26.01.2022 №242) 16 инициативных проектов.

Согласно протоколам заседания муниципальной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов признаны не прошедшими конкурсный отбор 9 инициативных проектов, в связи с отсутствием средств местного бюджета в объеме средств, необходимых для реализации данных инициативных проектов.

Данные о проведении конкурсного отбора инициативных проектов местной администрацией и принятии решений представлены в Приложении 3.

1.7. Муниципальной комиссией по проведению конкурсного отбора инициативных проектов решения о направлении инициативного проекта на доработку в проверяемом периоде не принимались.

1.8. На основании протокола комиссии по результатам конкурсного отбора местными администрациями приняты решения о поддержке инициативных проектов
год

- распоряжением администрации Еткульского муниципального района от

31.03.2021 № 350 «О поддержке инициативных проектов» (в редакции от 01.11.2021 №1531);

- распоряжением администрации Еткульского муниципального района от 26.05.2021 №648 «О поддержке инициативных проектов».

- распоряжением администрации Белоносовского сельского поселения от 25.05.2021 №22 «О поддержке инициативных проектов»;

- распоряжением администрации Еманжелинского сельского поселения от 31.03.2021 №33 «О поддержке инициативных проектов»;

- распоряжением администрации Еткульского сельского поселения от 25.05.2021 №45 «О поддержке инициативных проектов»;

- распоряжением администрации Новобатуринского сельского поселения от 31.03.2021 № 29 «О поддержке инициативных проектов»;

- распоряжением администрации Каратабанского сельского поселения от 25.05.2021 №63 «О поддержке инициативных проектов»;

- распоряжением администрации Коелгинского сельского поселения от 31.03.2021 №17 «О поддержке инициативных проектов» (в редакции от 13.05.2021 №32);

- распоряжением администрации Лебедевского сельского поселения от 31.03.2021 №9 «О поддержке инициативных проектов»;

- распоряжением администрации Печенкинского сельского поселения от 31.03.2021 №9 «О поддержке инициативных проектов»;

- распоряжением администрации Пискловского сельского поселения от 31.03.2021 №21 «О поддержке инициативных проектов»;

- распоряжением администрации Селезянского сельского поселения от 31.03.2021 №21 «О поддержке инициативных проектов»;

В отношении инициативных проектов, не прошедших конкурсный отбор, были приняты решения об отказе в поддержке инициативных проектов в связи с отсутствием средств местного бюджета в объеме средств, необходимых для реализации данных инициативных проектов.

2022 год

- распоряжением администрации Еткульского муниципального района от 01.04.2022 №273 «О поддержке инициативных проектов»;

- распоряжением администрации Бектышского сельского поселения от 01.04.2022 №17 «О поддержке инициативных проектов»;

- распоряжением администрации Белоносовского сельского поселения от 01.04.2022 №07 «О поддержке инициативных проектов»;

- распоряжением администрации Белоусовского сельского поселения от 01.04.2022 №10 «О поддержке инициативных проектов».

- распоряжением администрации Еманжелинского сельского поселения от 01.04.2022 №23 «О поддержке инициативных проектов»;

- распоряжением администрации Еткульского сельского поселения от 01.04.2022 №29 «О поддержке инициативных проектов»;

- распоряжением администрации Каратабанского сельского поселения от 01.04.2022 №34 «О поддержке инициативных проектов»;

- распоряжением администрации Новобатуринского сельского поселения от 01.04.2022 №29 «О поддержке инициативных проектов»;

- распоряжением администрации Селезянского сельского поселения от 01.04.2022 №11/1 «О поддержке инициативных проектов»;

В отношении инициативных проектов, не прошедших конкурсный отбор, были приняты решения об отказе в поддержке инициативных проектов в связи с отсутствием средств местного бюджета в объеме средств, необходимых для реализации данных инициативных проектов.

Данные о принятии решений местными администрациями на основании протокола комиссии по результатам конкурсного отбора инициативных проектов представлены в Приложении 4.

1.9. Реализация инициативных проектов

2021 год

Правительством Челябинской области и администрацией Еткульского муниципального района, в соответствии с Законом Челябинской области от 22.12.2020 №288-ЗО, на основании Закона Челябинской области об областном бюджете на 2021 год заключено соглашение от 26.05.2021 №101 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Челябинской области на реализацию инициативных проектов (далее Соглашение от 26.05.2021 №101) в сумме 6 460,6 тыс. рублей (пункт 2.2. Соглашения от 26.05.2021 №101). Софинансирование средствами местного бюджета предусмотрено в сумме 6,5 тыс. рублей (пункт 2.1. Соглашения от 26.05.2021 №101).

Дополнительными соглашениями от 24.06.2021 № 153, от 24.11.2021 № 228 внесены изменения в пункты 2.1, 2.2 Соглашения от 26.05.2021 № 101, общий объем бюджетных ассигнований увеличен до 9 915,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 9 905,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 9,9 тыс. рублей.

Правительством Челябинской области до Финансового управления администрации Еткульского муниципального района доведены утвержденные бюджетные назначения за счет средств областного бюджета на сумму 9 905,4 тыс. рублей.

Дополнительным соглашением от 24.06.2021 №153 уточнен перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в 2021 году.

Условиями предоставления субсидии (пункт 3.2 Соглашения от 26.05.2021 №101) являются:

а) наличие решения местной администрации о поддержке инициативного проекта, принятого в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона Челябинской области от 22.12.2020 №288-ЗО;

б) соответствие настоящего Соглашения положениям «Порядка предоставления и распределения в 2021 году субсидий местным бюджетам на реализацию инициативных проектов», утвержденному Постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2020 №778-П «О Порядке предоставления и распределения в 2021 году субсидий местным бюджетам на реализацию инициативных проектов».

В рамках соглашения Еткульский муниципальный район обязуется обеспечить достижение значений результатов использования субсидии, установленных в соответствии с приложением 4 к Соглашению (пункт 4.3.3 Соглашения от 26.05.2021 №101).

Приложением 4 к Соглашению от 26.05.2021 №101 предусмотрены следующие показатели результативности:

- количество реализованных инициативных проектов – 11 единиц;
- количество муниципальных образований (сельских поселений), на

территории которых реализованы инициативные проекты – 8 единиц.

Дополнительным соглашением от 24.06.2021 №153 уточнен перечень показателей результативности:

- количество реализованных инициативных проектов – 18 единиц;
- количество муниципальных образований (сельских поселений), на территории которых реализованы инициативные проекты – 10 единиц.

В соответствии с пунктом 4.3.5 Соглашения от 26.05.2021 №101 Еткульский муниципальный район обеспечивает предоставление в Правительство Челябинской области отчеты по формам приложений № 3, № 5, № 6, а также отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) и справки по консолидируемым расчетам (ф.0503125), ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за год – не позднее 12 января следующего финансового года.

По мере выполнения работ в рамках муниципальных контрактов и договоров, заключенных по реализации инициативных проектов в соответствии с пунктом 4.3.6 Соглашения от 26.05.2021 №101 Еткульский муниципальный район обеспечивает предоставление в Правительство Челябинской области документы по реализации инициативных проектов, в том числе копии, заверенные в установленном порядке муниципальных контрактов, договоров, локальных смет, счетов-фактур, протоколов об утверждении проектно-сметной документации, справок формы № КС-3 и актов формы № КС-2 и иных документов, подтверждающих целевое использование бюджетных средств, а также фотоматериалов, отражающих фактическое состояние объектов в формате «до»-«после».

В связи с тем, что вопросы местного значения в рамках реализации инициативных проектов, относящиеся к организации благоустройства территории поселения, а также к созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта в соответствии со 131-ФЗ, являются полномочиями поселений, администрацией Еткульского муниципального района заключены соглашения с поселениями района о предоставлении в 2021 году субсидии на реализацию инициативных проектов:

- от 07.06.2021 №53 – в Пискловском сельском поселении;
- от 07.06.2021 №52 – в Селезянском сельском поселении;
- от 07.06.2021 №54 – в Лебедевском сельском поселении;
- от 07.06.2021 №55 – в Еманжелинском сельском поселении;
- от 07.06.2021 №56 – в Коелгинском сельском поселении;
- от 07.06.2021 №57 – в Печенкинском сельском поселении;
- от 07.06.2021 №58 – в Новобатурином сельском поселении;
- от 24.06.2021 №59 - в Каратабанском сельском поселении;
- от 24.06.2021 №60 – в Белоносовском сельском поселении;
- от 24.06.2021 №61 - в Еткульском сельском поселении.

Инициативные проекты, связанные с выполнением работ в муниципальных образовательных организациях, в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ⁸,

⁸ Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», далее – Федеральный закон №131-ФЗ

реализовывались в рамках полномочий муниципального района.

Финансовым управлением администрации Еткульского муниципального района в соответствии с распоряжениями администрации Еткульского муниципального района от 07.06.2021 №725, от 09.07.2021 №955 перераспределена субсидия Управлению образования администрации Еткульского муниципального района⁹ на софинансирование расходных обязательств, основанных на инициативных проектах.

Управлением образования доведены ассигнования и лимиты бюджетных обязательств казенным учреждениям, подведомственным Управлению образования.

На реализацию двух инициативных проектов бюджетным учреждениям в рамках Соглашений, заключенных между Управлением образования и учреждением, перечислены средства субсидий на иные цели.

Данные по реализации инициативных проектов, в том числе по источникам финансирования и муниципальным образованиям отражены в приложениях 5, 6.

К проверке представлены отчеты, предусмотренные приложениями к соглашению.

По состоянию на 01.01.2022 Еткульским муниципальным районом фактически реализовано 17 инициативных проектов на территории 10 муниципальных образований, освоено средств в сумме 8 010,7 тыс. рублей, в том числе: средств областного бюджета – 7 970,7 тыс. рублей, средств местного бюджета – 8,0 тыс. рублей, софинансирование со стороны граждан – 32,0 тыс. рублей.

1 проект остался не реализованным (ввиду того, что по результатам конкурсных процедур не удалось заключить муниципальный контракт). Средства неизрасходованной субсидии возвращены в областной бюджет.

В 2021 году реализация инициативных проектов обеспечена в виде трудового (по 15 инициативным проектам) и имущественного (по 2 инициативным проектам) участия заинтересованных лиц.

На 01.06.2022.

Правительством Челябинской области и администрацией Еткульского муниципального района, в соответствии с Законом Челябинской области от 22.12.2020 № 288-ЗО, на основании Закона Челябинской области об областном бюджете на 2022 год заключено соглашение от 14.02.2022 №28 о предоставлении в 2022 году субсидии местному бюджету из областного бюджета на реализацию инициативных проектов (далее Соглашение от 14.02.2022 №28) в сумме 13 026,7 тыс. рублей (пункт 2.2. Соглашения от 14.02.2022 №28). Софинансирование средствами местного бюджета предусмотрено в сумме 13,0 тыс. рублей (пункт 2.1. Соглашения от 14.02.2022 №28).

Правительством Челябинской области до Финансового управления администрации Еткульского муниципального района доведены утвержденные бюджетные назначения за счет средств областного бюджета на сумму 13 026,7 тыс. рублей.

Дополнительным соглашением от 29.04.2022 №121 внесены изменения в пункты 2.1, 2.2 Соглашения от 14.04.2022 №28, общий объем бюджетных ассигнований увеличен до 13 038,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 13 025,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – тыс. рублей.

В рамках соглашения Еткульский муниципальный район обязуется

⁹ Далее – Управление образования

обеспечить достижение значений результатов использования субсидии, установленных в соответствии с приложением 4 к Соглашению (пункт 4.3.3 Соглашения от 14.02.2022 №28).

Приложением 4 к Соглашению от 14.02.2022 №28 (в редакции дополнительного соглашения от 29.04.2022 №121) предусмотрены следующие показатели результативности:

- количество реализованных инициативных проектов – 16 единиц;
- количество муниципальных образований (сельских поселений), на территории которых реализованы инициативные проекты – 10 единиц.

В соответствии с пунктом 4.3.4. Соглашения от 14.02.2022 №28 Еткульский муниципальный район обеспечивает предоставление в Правительство Челябинской области отчеты по формам приложений № 3, № 5, № 6, а также отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) и справки по консолидируемым расчетам (ф.0503125), ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за год – не позднее 12 января следующего финансового года.

По мере выполнения работ в рамках муниципальных контрактов и договоров, заключенных по реализации инициативных проектов в соответствии с пунктом 4.3.6 Соглашения от 14.02.2022 №28 Еткульский муниципальный район, не позднее 15 декабря текущего года, обеспечивает предоставление в Правительство Челябинской области в электронном виде Заявку на перечисление субсидий из областного бюджета в бюджет муниципального района; копии муниципальных контрактов (договоров), заключенных в рамках реализации инициативных проектов; копии документов, подтверждающих фактическое выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров) по муниципальным контрактам (договорам), заключенным в рамках реализации инициативных проектов (актов приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ, счетов-фактур, товарных накладных, фотоматериалов, отражающих фактическое состояние объектов в формате «до» - «после».

В связи с тем, что вопросы местного значения в рамках реализации инициативных проектов, относящиеся к организации благоустройства территории поселения, а также к созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ, являются полномочиями поселений, администрацией Еткульского муниципального района заключены соглашения с поселениями района о предоставлении в 2022 году субсидии на реализацию инициативных проектов:

- от 13.05.2022 №51 – в Белоносовском сельском поселении;
- от 13.05.2022 №55 – в Селезянском сельском поселении;
- от 13.05.2022 №52 – в Еманжелинском сельском поселении;
- от 13.05.2022 №53 - в Еткульском сельском поселении;
- от 13.05.2022 №57 – в Бектышском сельском поселении;
- от 13.05.2022 №54 – в Новобатурином сельском поселении;
- от 13.05.2022 №56 - в Каратабанском сельском поселении;
- от 13.05.2022 №50 – в Белоусовском сельском поселении.

Инициативные проекты, связанные с выполнением работ в муниципальных образовательных организациях, в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ,

реализовывались в рамках полномочий муниципального района.

Финансовым управлением администрации Еткульского муниципального района в соответствии с распоряжениями администрации Еткульского муниципального района от 17.05.2022 №436 перераспределена субсидия Управлению образования на софинансирование расходных обязательств, основанных на инициативных проектах.

Управлением образования доведены ассигнования и лимиты бюджетных обязательств казенным учреждениям, подведомственным Управлению образования.

Данные по реализации инициативных проектов, в том числе по источникам финансирования и муниципальным образованиям отражены в приложениях 5, 6.

По состоянию на 01.06.2022 Еткульским муниципальным районом фактически реализован 1 (один) инициативный проект в образовательном учреждении, подведомственном Управлению образования, освоено бюджетных средств в сумме 440,3 тыс. рублей, в том числе: средств областного бюджета – 439,8 тыс. рублей, средств местного бюджета – 0,4 тыс. рублей.

В 2022 году реализация инициативных проектов обеспечена в виде трудового (по 1 инициативному проекту) участия заинтересованных лиц.

2. Анализ управления практиками инициативного бюджетирования и их сопровождения, в том числе нормативно-правовой и методической базы

2.1. Анализ муниципальной НПА и методической базы на предмет полноты и соответствия.

В соответствии с частью 1 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты устанавливается нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.

На территории Еткульского муниципального района в проверяемом периоде действовали Положения о реализации инициативных проектов в Еткульском муниципальном районе, утвержденные решениями Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 29.12.2020 №66¹⁰, от 26.01.2022 №242 (далее - Положение о реализации ИП).

Аналогичные Положения о реализации инициативных проектов на территории сельских поселений приняты решениями Советов депутатов сельских поселений:

Еткульское СП¹¹ – решение СД¹² Еткульского СП от 02.02.2021 №44;

Бектышское СП – решение СД Бектышского СП от 20.02.2021 г. № 44;

Белоносовское СП – решение СД Белоносовского СП от 10.02.2021 №6;

Белоусовское СП – решение СД Белоусовского СП от 08.02.2021 №25;

Еманжелинское СП – решение СД Еманжелинского СП от 27.01.2021 №34;

Каратабанское СП – решение СД Каратабанского СП от 16.02.2021 №23;

Коелгинское СП – решение СД Коелгинского СП от 29.01.2021 №33;

Лебедевское СП – решение СД Лебедевского СП от 11.02.2021 №14;

Новобатуриновское СП – решение СД Новобатуриновского СП от 19.02.2021 №33;

¹⁰ Утратило силу с 26.01.2022г. в соответствии с решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 26.01.2022 №242

¹¹ Сельское поселение

¹² Совет депутатов

Печенкинское СП – решение СД Печенкинского СП от 08.02.2021 №16;

Пискловское СП – решение СД Пискловского СП от 11.02.2021 №26;

Селезянское СП – решение СД Селезянского СП от 28.01.2021 №29.

Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты утвержден в составе Положений о реализации ИП каждого муниципального образования (Приложение 1 к Положению о реализации ИП). Определение границ предполагаемой территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты производится на основании решения местной администрации по заявлению инициатора проекта.

Положения о реализации ИП по содержанию соответствуют статье 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, регламентируют порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора (в том числе порядок формирования и деятельности конкурсной комиссии), реализации инициативных проектов.

Положения о реализации ИП устанавливают следующие особенности реализации инициативных проектов на территории Еткульского муниципального района.

1) Инициатором проекта, наряду с инициативными группами, органами территориального общественного самоуправления и старостами сельских населенных пунктов вправе выступить (пункт 3 раздела I Положений о реализации ИП):

- индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, осуществляющий деятельность на территории муниципального образования;

- юридическое лицо, образованное в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющее деятельность на территории муниципального образования.

Возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей Положением о реализации ИП не предусмотрена.

2) Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется Положением о реализации ИП (пункты 47-49 раздела IX Положений о реализации ИП), а также Регламентом взаимодействия администрации Еткульского муниципального района и инициаторов проекта, утвержденным постановлением администрации Еткульского муниципального района от 03.03.2022 №124¹³.

3) Порядок проведения на территории Еткульского муниципального района электронного голосования граждан в отношении инициативных проектов, допущенных к конкурсному отбору, установлен постановлением администрации Еткульского муниципального от 11.02.2022 №72, постановлением администрации Еткульского муниципального от 03.02.2021 №89¹⁴ в соответствии со статьей 3 Закона Челябинской области от 22.12.2020 № 288-ЗО.

4) Предоставление из местных бюджетов муниципальных районов иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам сельских поселений, источником

¹³ Далее - Регламент

¹⁴ Утратил силу с 11.02.2022 в соответствии с постановлением администрации Еткульского муниципального от 11.02.2022 №72

финансового обеспечения которых являются субсидии на реализацию инициативных проектов, осуществляется на основании Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Еткульского муниципального района из бюджета Еткульского муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 31.03.2021 №99, принятого в соответствии со статьями 9 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5) В соответствии с частью 2 статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.

Решениями Советов депутатов сельских поселений Еткульского муниципального района приняты Порядки назначения и проведения собрания или конференции граждан на территории сельских поселений в целях рассмотрения вопросов внесения инициативных проектов.

Еткульское СП – решение СД¹⁵ Еткульского СП от 02.02.2021 №45;

Бектышское СП – решение СД Бектышского СП от 19.02.2021 № 43;

Белоносовское СП – решение СД Белоносовского СП от 10.02.2021 №8;

Белоусовское СП – решение СД Белоусовского СП от 08.02.2021 №27;

Еманжелинское СП – решение СД Еманжелинского СП от 27.01.2021 №35;

Каратабанское СП – решение СД Каратабанского СП от 16.02.2021 №24;

Коелгинское СП – решение СД Коелгинского СП от 29.01.2021 №34;

Лебедевское СП – решение СД Лебедевского СП от 11.02.2021 №15.

Новобатуриновское СП – решение СД Новобатуриновского СП от 19.02.2021 №34;

Печенкинское СП – решение СД Печенкинского СП от 08.02.2021 №17;

Пискловское СП – решение СД Пискловского СП от 11.02.2021 №24;

Селезянское СП – решение СД Селезянского СП от 28.01.2021 №30.

В ходе анализа муниципальной нормативно-правовой и методической базы на предмет соответствия законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации и Челябинской области, методическим рекомендациям Минфина РФ установлено, что муниципальные правовые акты соответствуют Федеральному закону от 20.07.2020 №216-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», Федеральному закону от 20.07.2020 №236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказу Минфина России от 15.12.2020 №1101 «Об утверждении Методических рекомендаций по планированию расходов бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в целях реализации инициативных проектов».

При утверждении НПА муниципальных образований модельные НПА, рекомендованные методическими рекомендациями по подготовке и реализации практик инициативного бюджетирования в Российской Федерации Минфина России (в редакции от 22.12.2021) не использовались.

Все инициативные проекты в проверяемом периоде выдвигались для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета

¹⁵ Совет депутатов

Челябинской области, и в соответствии с частью 10 статьи 26.1. Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с Законом Челябинской области от 22.12.2020 №288-ЗО.

В ходе анализа установлено, что все инициативные проекты по составу, а также нормативные правовые акты муниципальных образований Еткульского муниципального района соответствуют требованиям Закона Челябинской области от 22.12.2020 № 288-ЗО.

2.2. В Еткульском муниципальном районе в реализации инициативных проектов принимают участие местные администрации, конкурсная комиссия по отбору инициативных проектов (утверждена постановлением администрации Еткульского муниципального района от 25.01.2021 №36, от 29.03.2022 №202).

2.3. Распространение информации о практике инициативного бюджетирования и деталях ее реализации местной администрацией осуществлялось посредством размещения: на официальном сайте в сети Интернет (<https://www.admetkul.ru/>); в социальных сетях (Одноклассники - <https://ok.ru/group/61580893159471>, ВКонтakte - <https://vk.com/club188645764>); в СМИ (публикации в газете «Искра» Еткульского района).

В указанных источниках размещаются все элементы практики инициативного бюджетирования от внесения инициативных проектов, до конкурсного отбора и результатов реализации.

Для оказания содействия участникам в реализации практики инициативного бюджетирования волонтеры не привлекались.

2.4. Мониторинг реализации и оценка результативности практики инициативного бюджетирования осуществляется местной администрацией, при этом учитываются требования по отчетности по инициативному бюджетированию Минфина РФ. В ходе реализации и по итогам выполнения работ, учреждениями и местными администрациями предоставляются отчеты в администрацию Еткульского муниципального района.

2.5. Со стороны Правительства Челябинской области (Управления по внутренней политике Правительства Челябинской области) оказывается помощь в форме разработки нормативных правовых актов и методических материалов, информирования и текущего консультирования.

В ходе реализации инициативных проектов ни на одном этапе жалоб, обращений населения по реализации инициативных проектов не поступало, в ходе мониторинга информации в СМИ жалоб, обращений не выявлено.

Данные о управлении подготовкой и реализацией практики инициативного бюджетирования представлены в Приложении 7.

3. Оценка соответствия реализуемых практик сути инициативного бюджетирования, а также достижения его целей и задач.

Инициативное бюджетирование подразумевает решение вопросов местного значения при непосредственном участии граждан. Они выбирают объекты, на которые будет выделено финансирование, а затем следят за реализацией проектов,

в том числе осуществляют контроль за расходованием бюджетных средств.

Ввиду того, что суть инициативного бюджетирования состоит в вовлечении граждан в бюджетный процесс в Российской Федерации, объединенных идеологией гражданского участия, а также в государственном и муниципальном регулировании участия населения в определении и выборе проектов, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов и последующем контроле за реализацией отобранных проектов со стороны граждан, Контрольно-счетная палата Еткульского муниципального района отмечает, что реализация инициативных проектов в Еткульском муниципальном районе на каждом этапе сопровождается непосредственным участием граждан.

К реализации допускаются инициативные проекты, которые имеют наиболее важное значение для жителей муниципального образования.

Инициативными группами привлекаются спонсоры, а также организуется трудовое участие граждан.

На этапе реализации инициативных проектов общественный контроль осуществляется в форме общественного мониторинга, осуществляемого инициативными группами.

Таким образом реализуемая на территории Еткульского муниципального района практика соответствует сути инициативного бюджетирования, а также достижению его целей и задач.

4. Информация о проведении контрольных мероприятий по реализации инициативных проектов.

В период с 11.04.2022 по 29.04.2022 включительно (19 календарных дней) Контрольно-счетной палатой Челябинской области проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств при исполнении бюджета Еткульского муниципального района (совместно с органом внешнего муниципального финансового контроля Еткульского муниципального района)».

В ходе контрольного мероприятия проведены встречные проверки на 5 объектах, реализованных в рамках инициативного бюджетирования в 2021 году.

4.1. Обустройство детской площадки в с. Александровка

В ходе проверки проверено использование бюджетных средств на сумму 851,9 тыс. рублей.

В марте 2021 года инициативная группа жителей Белоносовского сельского поселения выступила инициатором инициативного проекта «Обустройство детской площадки в с. Александровка».

Администрация Белоносовского поселения, в соответствии с Законом о контрактной системе¹⁶ заключила с ИП Карант М.А. два договора, в том числе:

— договор подряда от 15.09.2021 на выполнение СМР¹⁷ на сумму 402,5 тыс. рублей;

— договор поставки игровых и спортивных элементов от 15.09.2021 № 66 на сумму 449,4 тыс. рублей.

При расчете НМЦК¹⁸ завышений не установлено.

¹⁶ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

¹⁷ Строительно-монтажные работы.

¹⁸ Начальная максимальная цена контракта.

Срок выполнения работ и поставки оборудования — 30.10.2021 (пункты 1.3 и 3.2 соответственно). Работы и поставка выполнены в срок, указанный в договорах.

Проверкой установлено нарушение сроков оплаты со стороны заказчика:

Номер и дата договора	Условия оплаты по договору	Номер и дата акта выполненных работ	Номер и дата платежного поручения	Количество дней просрочки	Сумма пеней, тыс. рублей
15.09.2021 № 66	В течение 7 рабочих дней с даты подписания УДП ¹⁹ (пункт 2.4 договора)	23.10.2021 № 217	18.11.2021 № 907	12	3,1*
15.09.2021 б/н	В течение 20 банковских дней с даты подписания справки № КС-3 ²⁰ (пункт 3.4 договора)	25.10.2021 № 1	18.11.2021 № 908	24	5,5**

* Расчет: $1/300 \times 17\% \times 12 \times 449,4$, где 17,0 процента — ставка рефинансирования ЦБ РФ на момент расчета неустойки, 12- количество дней просрочки, 449,4 тыс. рублей — сумма просроченных обязательств.

** Расчет: $1/300 \times 17\% \times 24 \times 402,5$, где 17,0 процента — ставка рефинансирования ЦБ РФ на момент расчета неустойки, 24- количество дней просрочки, 402,5 тыс. рублей — сумма просроченных обязательств.

Проверкой также установлено нарушение бухгалтерского учета:

Оборудование детских площадок, малые архитектурные формы (15 объектов) общей стоимостью 449 395,00 рублей, приняты к бухгалтерскому учету по счету 10851.000 «Недвижимое имущество, составляющее казну». Работы по благоустройству (устройство ограждений, бортовых камней, установка малых архитектурных форм, устройство покрытия площадки) стоимостью 405 502,80 рублей отнесены на расходы администрации сельского поселения.

Согласно пункту 15 СГС «Основные средства»²¹ первоначальная стоимость объекта основных средств определяется в сумме фактически произведенных капитальных вложений, которые включают цену приобретения, а также любые фактические затраты на приобретение, создание объекта основных средств, в том числе на доставку его к месту назначения и приведение в состояние, пригодное для эксплуатации.

С учетом изложенного, работы по благоустройству детской площадки согласно заключенному договору должны включаться в первоначальную стоимость объекта.

Администрацией сельского поселения при учете оборудования детских площадок неверно применен счет 10851.000 «Недвижимое имущество, составляющее казну», ввиду того, что объект не отвечает условиям квалификации его в качестве недвижимого. Кроме того, для недвижимого имущества п. 36 Инструкции №157н²² предусмотрено специальное правило принятия к учету - на

¹⁹ Универсальный передаточный акт.

²⁰ Справка о стоимости выполненных работ.

²¹ Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства", утвержденный приказом Министерства Финансов РФ от 31 декабря 2016 г. N257н

²² Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»

основании первичных учетных документов с обязательным приложением документов, подтверждающих государственную регистрацию права.

С учетом изложенного, объект основных средств «Детская площадка в с. Александровка» должен учитываться на счете 10852.000 «Движимое имущество, составляющее казну» по стоимости, включающей фактические затраты на создание объекта основных средств - 854 897,8 рублей.

Стоимость нефинансовых активов имущества казны, отраженная в графе 140 раздела 1 Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) занижена на 405 502,80 рублей

Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, повлекшее представление бюджетной отчетности, содержащей значительное искажение показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности на 405 502,8 рублей или 2,3%, образует состав административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 3 статьи 15.15.6 КоАП РФ.

Комиссией, созданной на основании распоряжения администрации Еткульского муниципального района от 18.04.2022 № 336 проведены контрольные обмеры оплаченных объемов работ, в результате которых установлено расхождение между оплаченными и выполненными объемами работ на сумму 6,8 тыс. рублей (частично не подтвердился вес теневого навеса, излишне оплачены работы по установке малых архитектурных форм), что не отвечает принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 БК РФ²³.

В ходе проведения проверки подрядчику направлена претензия об излишне оплаченной сумме от 21.04.2022 № 141. Представлено платежное поручение от 22.04.2022 № 100 о возврате излишне оплаченной суммы в размере 6,8 тыс. рублей.

4.2. Благоустройство (асфальтирование) площадки у школы и детского сада с. Долговка

В ходе проверки проверено использование бюджетных средств на сумму 613,9 тыс. рублей.

В марте 2021 года инициативная группа жителей Коелгинского сельского поселения выступила инициатором инициативного проекта «Благоустройство (асфальтирование) площадки у школы и детского сада с. Долговка».

Администрация Коелгинского поселения, в соответствии с Законом о контрактной системе²⁴ заключила муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству от 05.08.2021 № 0169300011920000165 с ООО²⁵ «Еманжелинское дорожное ремонтно-строительное управление» на сумму 613,9 тыс. рублей.

При расчете НМЦК завышений не установлено.

Срок выполнения работ — 03.11.2021 (пункт 2.1). Работы выполнены в срок, установленный в контракте.

Нарушение сроков оплаты заказчиком не установлено.

Согласно приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н движимое имущество, составляющее казну учитывается на счете 108.52 «Движимое имущество, составляющее казну». При этом данное имущество не должно быть

²³ Бюджетный кодекс Российской Федерации.

²⁴ Идентификационный код закупки 213743000053474300100100150024299244.

²⁵ Общество с ограниченной ответственностью.

закреплено за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве оперативного управления или хозяйственного ведения.

В ходе анализа счета 108.52 «Движимое имущество, составляющее казну» установлено, что в составе движимого имущества казны не отражен объект «Благоустройство (асфальтирование) площадки у школы и детского сада с. Долговка» на сумму 613,9 тыс. рублей.

Таким образом, на 01.01.2022 в годовом отчете «Сведения о движении нефинансовых активов» ф. 0503168 на 01.01.2022 показатель Движимое имущество в составе имущества казны по строке 440 занижен на 613,9 тыс. рублей, или 30,2 процента, произошло искажение бухгалтерской отчетности Коелгинского сельского поселения, что является грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности и образует состав административного правонарушения предусмотренного, частью 4 статьи 15.15.6 КоАП РФ.

Комиссией, созданной на основании распоряжения администрации Еткульского муниципального района от 18.04.2022 № 336 проведены контрольные обмеры оплаченных объемов работ, в результате которых расхождений между выполненными и оплаченными работами не установлено.

Кроме того, установлена некачественная укладка трех бордюрных камней (зазор между асфальтобетонным полотном и бордюром) на сумму 6,4 тыс. рублей, что не отвечает принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 БК РФ.

4.3. Устройство тротуара по улицам Школьная, Заречная, Алое поле

В ходе проверки проверено использование бюджетных средств на сумму 540,1 тыс. рублей.

В феврале 2021 года инициативная группа жителей Еманжелинского сельского поселения выступила инициатором инициативного проекта «Устройство тротуара по улицам Школьная, Заречная, Алое поле».

Администрация Еманжелинского сельского поселения, в соответствии с Законом о контрактной системе заключила муниципальный контракт²⁶ с ИП Карапетян Е.А. от 13.07.2021 № 01693000119210001460001 на сумму 540,1 тыс. рублей.

При проверке представленной локальной сметы установлено, что набор работ в локальном сметном расчете соответствует капитальному ремонту (устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, покрытие из асфальтобетонных смесей, установка бортовых камней, устройство металлических ограждений, регулирование высотного положения крышек колодцев, устройство насыпных клумб, устройство дорожных знаков, устройство освещения).

Согласно подпункту «б» подпункта 2 пункта 5 Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее – Классификация), утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 (в редакции от 25.11.2014 № 322), набор работ в составе: устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, покрытие из асфальтобетонных смесей на всей ширине дороги с обеспечением

²⁶ Идентификационный код закупки 213743000043974300100100120014211244.

ровности и сцепных свойств покрытия, относится к работам по ремонту автомобильных дорог.

При этом согласно пункту 6.1 СП 82.13330.2016²⁷ при строительстве внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должны соблюдаться требования СП 34.13330.2012²⁸, СП 78.1330.2012²⁹ и СП 113.13330.2016³⁰.

Правила настоящего раздела распространяются на строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок, наружных лестниц, пандусов, отмосток и бордюров.

Покрытия внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должны обеспечивать отвод поверхностных вод, не должны быть источниками грязи и пылить в сухую погоду.

Таким образом, отсутствие положительных заключений ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» или проверки достоверности определения сметной стоимости, являющихся обязательными для капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог не соответствует требованиям части 2 статьи 8.3 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» и постановлению Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 «О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства».

Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами, внесены в Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Тем самым, в силу требований части 1 статьи 48 ГрК РФ для таких работ необходима разработка проектной документации, применительно, как к объектам капитального строительства.

Аналогичные требования к экспертизе проектно-сметной документации содержатся в письмах Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.03.2017 № 9023-АЧ/04 «Об отдельных вопросах по разработке проектной документации и проведению проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и от 07.06.2017 № 20044-АЧ/06 «Об отдельных вопросах по реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

При расчете НМЦК завышений не установлено.

Срок выполнения работ — в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта (12.08.2021). Работы приняты 11.08.2021.

²⁷ СП 82.13330.2016 Свод правил «Благоустройство территорий» актуализированная редакция СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» утвержден Приказом Министерства строительства Российской Федерации от 16.12.2016 № 972/пр.

²⁸ СП 34.13330.2012 Свод правил «Автомобильные дороги» актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 266

²⁹ СП 78.13330.2012 Свод правил «Автомобильные дороги» актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 272

³⁰ СП 113.13330.2016 Свод правил «Стоянки автомобилей» актуализированная редакция СНиП 21-02-99* Приказом Министерства строительства Российской Федерации от 07.11.2016 № 776

Проверкой установлено нарушение сроков оплаты со стороны заказчика:

Номер и дата договора	Условия оплаты по договору	Номер и дата акта выполненных работ	Номер и дата платежного поручения	Количество дней просрочки	Сумма пеней, тыс. рублей
13.07.2021 № 0169300011921 0001460001	В течение 15 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ (пункт 3.3 контракта)	11.08.2021 № 1	17.09.2021 № 1810	27	8,3*

* Расчет: $1/300 \times 17\% \times 27 \times 540,1$ где 17,0 процента — ставка рефинансирования ЦБ РФ на момент расчета неустойки, 27 - количество дней просрочки, 540,1 тыс. рублей — сумма просроченных обязательств.

Затраты, понесенные на устройство тротуара по улицам Школьная, Заречная, Алое поле поставлены на бухгалтерский учет (забалансовый счет 110103), выборочной проверкой нарушений не установлено.

Комиссией, созданной на основании распоряжения администрации Еткульского муниципального района от 18.04.2022 № 336 проведены контрольные обмеры оплаченных объемов работ, в результате которых расхождений между выполненными и оплаченными работами не установлено.

4.4 Благоустройство территории: асфальтирование площадки, устройство детской площадки в с. Писклово

В ходе проверки проверено использование бюджетных средств на сумму 1 343,8 тыс. рублей.

В марте 2021 года инициативная группа жителей Белоносковского сельского поселения выступила инициатором инициативного проекта «Благоустройство территории: асфальтирование площадки, устройство детской площадки в с. Писклово».

Администрацией Пискловского сельского поселения, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключила с ИП Киракосян В.М. три муниципальных контракта, в том числе:

— муниципальный контракт от 19.10.2021 № 26 на выполнение работ по установке остановочного павильона и туалета на территории у дома культуры в с. Писклово на сумму 247,8 тыс. рублей;

— муниципальный контракт от 19.10.2021 № 27 на выполнение работ по благоустройству площадки и тротуара на территории у дома культуры в с. Писклово на сумму 530,8 тыс. рублей;

— муниципальный контракт от 19.10.2021 № 28 на выполнение работ по устройству ограждения и установке малых архитектурных форм на территории у дома культуры в с. Писклово на сумму 565,1 тыс. рублей.

При расчете НМЦК завышений не установлено.

Срок выполнения работ — 30 календарных дней с момента заключения контракта (18.11.2021).

Работы выполнены в срок, установленный в контрактах.

Нарушение сроков оплаты со стороны заказчика проверкой не установлено.

Оборудование детской площадки, малые архитектурные формы, остановочный павильон и туалет (15 объектов) общей стоимостью 812 901,00 рублей, приняты к бухгалтерскому учету по счету 10852.000 «Движимое имущество, составляющее казну». Работы по благоустройству площадки и тротуара стоимостью 530 857,00 рублей отнесены на расходы администрации сельского поселения по благоустройству.

Комиссией, созданной на основании распоряжения администрации Еткульского муниципального района от 18.04.2022 № 336 проведены контрольные обмеры оплаченных объемов работ, в результате которых установлено расхождение между оплаченными и выполненными объемами работ на сумму 124,9 тыс. рублей (частично не подтвердились объемы оплаченных работ по устройству туалета, установке бортовых камней, устройству оснований из щебня), что не отвечает принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 БК РФ.

4.5. Каратабанское сельское поселение

В ходе проверки проверено использование бюджетных средств на сумму 1 717,0 тыс. рублей.

В марте 2021 года инициативная группа жителей Каратабанского сельского поселения выступила инициатором инициативного проекта «Устройство детской площадки в с. Каратабан».

Администрацией Каратабанского сельского поселения, в соответствии с Законом о контрактной системе³¹ заключила с ИП Карант М.А. муниципальный контракт от 02.08.2021 № 08-2021 на выполнение работ по устройству детской спортивно-игровой площадки по ул. Первомайская, 47, с. Каратабан, Еткульского района на сумму 1 717,0 тыс. рублей, со снижением НМЦК на 8,7 тыс. рублей (0,5 процента).

Дополнительным соглашением от 10.08.2021 № 1, в соответствии с частью 7 статьи 95 Закона о контрактной системе, приложение № 1 к муниципальному контракту изложено в новой редакции в связи с поставкой товаров, качество, технические и качественные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте, без изменения цены контракта.

При проверке НМЦК нарушений не установлено.

Срок выполнения работ — по 01.10.2021 (пункт 2.1 контракта).

Работы выполнены в срок, установленный в контракте.

Проверкой установлено нарушение сроков оплаты со стороны заказчика:

Номер и дата договора	Условия оплаты по договору	Номер и дата акта выполненных работ	Номер и дата платежного поручения	Количество дней просрочки	Сумма пеней, тыс. рублей
10.08.2021 № 08-2021	В течение 15 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ (пункт 3.5 контракта)	01.10.2021 № 1	12.11.2021 № 1197 1,7 тыс. рублей	15	0,01*
			15.11.2021 № 1210 1 715,3 тыс. рублей	16	15,5**

* Расчет: $1/300 \cdot 17\% \cdot 15 \cdot 1,7$ где 17,0 процента — ставка рефинансирования ЦБ РФ на момент расчета неустойки, 15 - количество дней просрочки, 1,7 тыс. рублей — сумма просроченных обязательств.

³¹ Идентификационный код закупки 213743000033374300100100110004299244.

****Расчет:** $1/300 \cdot 17\% \cdot 16 \cdot 1\,715,3$ где 17,0 процента — ставка рефинансирования ЦБ РФ на момент расчета неустойки, 16 - количество дней просрочки, 1 715,3 тыс. рублей — сумма просроченных обязательств.

Ответственность за нарушение сроков оплаты предусмотрено статьей 7.32.5 КоАП РФ.

Согласно приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н движимое имущество, составляющее казну учитывается на счете 108.52 «Движимое имущество, составляющее казну». При этом данное имущество не должно быть закреплено за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве оперативного управления или хозяйственного ведения.

В ходе анализа счета 108.52 «Движимое имущество, составляющее казну» установлено, что в составе движимого имущества казны не отражен объект «Устройство детской площадки в с. Каратабан» на сумму 1 717,0 тыс. рублей.

Таким образом, на 01.01.2022 в годовом отчете «Сведения о движении нефинансовых активов» ф. 0503168 на 01.01.2022 показатель Движимое имущество в составе имущества казны по строке 440 занижен на 1 717,0 тыс. рублей, или 53,8 процента.

Искажение данных ф.050168 также повлекло искажение данных в ф. 050120 «Баланс исполнения бюджета» на 01.01.2022 по строке 140 «Остаточная стоимость имущества в составе имущества казны» на 1 717,0 тыс. рублей, или 15,6 процента.

Таким образом, произошло искажение вышеуказанных строк бухгалтерской отчетности администрации Каратабанского сельского поселения на 1 717,0 тыс. рублей или на 53,8 и 15,6 процента, что является грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности и образует состав административного правонарушения предусмотренного, частью 4 статьи 15.15.6 КоАП РФ.

Комиссией, созданной на основании распоряжения администрации Еткульского муниципального района от 18.04.2022 № 336 проведены контрольные обмеры оплаченных объемов работ, в результате которых расхождений между оплаченными и выполненными работами не установлено.

Председатель Контрольно-счетной
палаты Еткульского муниципального
района

Е.В. Олейникова

Заместитель председателя Контрольно-
счетной палаты Еткульского
муниципального района

Е.В. Тутарова

Старший бухгалтер-ревизор Контрольно-
счетной палаты Еткульского
муниципального района

Н.Ю. Трапезникова

С актом ознакомлены:

Глава Еткульского муниципального
района

Ю.В. Кузьменков

Приложение 1

Выдвижение, общественное рассмотрение и внесение в местную администрацию ИП

№ п.п.	наименование ИП	Инициаторы ИП		Информирование граждан о проведении мероприятий по общественному рассмотрению/обсуждению ИП		Общественное рассмотрение/обсуждение ИП			Внесение ИП в местную администрацию	
		варианты/ количество граждан	организационно- правовая форма	способы информирования	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	посредством проведения	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	результаты опроса (1 - поддержан; 0- не поддержан)	способ внесения	наличие правовой и технической возможности (1 - да; 0- нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2021 год										
1	Зона отдыха - пляж, установка объектов пляжной инфраструктуры	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
2	Благоустройство (асфальтирование) площадки у школы и детского сада с. Долговка	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
3	Благоустройство спортивного городка, д. Печенкино	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
4	Благоустройство территории около сельского Дома культуры с. Белоусово, включая памятник Воинам, погибшим в годы ВОВ	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0

№ п.п.	наименование ИП	Инициаторы ИП		Информирование граждан о проведении мероприятий по общественному рассмотрению/обсуждению ИП		Общественное рассмотрение/обсуждение ИП			Внесение ИП в местную администрацию	
		варианты/ количество граждан	организационно- правовая форма	способы информирования	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	посредством проведения	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	результаты опроса (1 - поддержан; 0- не поддержан)	способ внесения	наличие правовой и технической возможности (1 - да; 0- нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Благоустройство территории: асфальтирование площадки, устройство детской площадки в с. Писклово	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
6	Восстановление покрытия дорожки от Дома культуры до школы в с. Еманжелинка	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
7	Выполнение отделочных работ в кабинете технологии в МКОУ «Белоусовская ООШ»	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
8	Доступный спорт (веранда уличных тренажеров) Новобатурино	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0

№ п.п.	наименование ИП	Инициаторы ИП		Информирование граждан о проведении мероприятий по общественному рассмотрению/обсуждению ИП		Общественное рассмотрение/обсуждение ИП			Внесение ИП в местную администрацию	
		варианты/ количество граждан	организационно- правовая форма	способы информирования	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	посредством проведения	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	результаты опроса (1 - поддержан; 0- не поддержан)	способ внесения	наличие правовой и технической возможности (1 - да; 0- нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Замена дверного блока и деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профилей, заделка дверного проема в стене в МБУК "ЦБКС Лебедевского сельского поселения	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
10	Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в МКДОУ «Еткульский детский сад «Одуванчик»	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
11	Замена керамической плитки на пищеблоке в МКОУ "Каратабанская СОШ"	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0

№ п.п.	наименование ИП	Инициаторы ИП		Информирование граждан о проведении мероприятий по общественному рассмотрению/обсуждению ИП		Общественное рассмотрение/обсуждение ИП			Внесение ИП в местную администрацию	
		варианты/ количество граждан	организационно- правовая форма	способы информирования	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	посредством проведения	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	результаты опроса (1 - поддержан; 0- не поддержан)	способ внесения	наличие правовой и технической возможности (1 - да; 0- нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в МКОУ «Потаповская ООШ»	а / 13	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
13	Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля (спортивный зал) в МКОУ «Новобатуриная СОШ»	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
14	Замена плитки на пищеблоке в МКОУ "Белоносковская СОШ"	а / 11	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
15	Капитальный ремонт здания клуба в д. Шатрово	а / 11	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0

№ п.п.	наименование ИП	Инициаторы ИП		Информирование граждан о проведении мероприятий по общественному рассмотрению/обсуждению ИП		Общественное рассмотрение/обсуждение ИП			Внесение ИП в местную администрацию	
		варианты/ количество граждан	организационно- правовая форма	способы информирования	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	посредством проведения	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	результаты опроса (1 - поддержан; 0- не поддержан)	способ внесения	наличие правовой и технической возможности (1 - да; 0- нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в кабинете технологии в МКОУ «Белоусовская ООШ»	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
17	Обустройство детской площадки с. Александровка	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
18	Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» установка вечного огня (горелка и звезда из нержавеющей стали)	а / 11	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
19	Ремонт кровли сельского клуба п. Березняки	а / 11	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0

№ п.п.	наименование ИП	Инициаторы ИП		Информирование граждан о проведении мероприятий по общественному рассмотрению/обсуждению ИП		Общественное рассмотрение/обсуждение ИП			Внесение ИП в местную администрацию	
		варианты/ количество граждан	организационно- правовая форма	способы информирования	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	посредством проведения	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	результаты опроса (1 - поддержан; 0- не поддержан)	способ внесения	наличие правовой и технической возможности (1 - да; 0- нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ремонт крыльца (облицовка давальческим материалом) в МКОУ "Новобатурина СОШ"	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
21	Ремонт осветительно-розеточной сети в кабинете технологии в МКОУ «Белоусовская ООШ»	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
22	Ремонт осветительно-розеточной сети в МКОУ «Потаповская ООШ»	а / 13	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
23	Ремонт отмостки здания МКОУ "Таяндинская СОШ"	а / 12	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
24	Ремонт санитарных узлов в МКОУ «Белоусовская ООШ»	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0

№ п.п.	наименование ИП	Инициаторы ИП		Информирование граждан о проведении мероприятий по общественному рассмотрению/обсуждению ИП		Общественное рассмотрение/обсуждение ИП			Внесение ИП в местную администрацию	
		варианты/ количество граждан	организационно- правовая форма	способы информирования	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	посредством проведения	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	результаты опроса (1 - поддержан; 0- не поддержан)	способ внесения	наличие правовой и технической возможности (1 - да; 0- нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ремонт системы водоотведения на пищеблоке в МКОУ "Каратабанская СОШ"	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
26	Ремонт системы канализации и отделочные работы на пищеблоке в МКДОУ "Еткульский детский сад "Одуванчик"	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
27	Ремонтно-строительные работы сельского клуба поселка Депутатский	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
28	Устройство детской площадки с. Каратабан	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0

№ п.п.	наименование ИП	Инициаторы ИП		Информирование граждан о проведении мероприятий по общественному рассмотрению/обсуждению ИП		Общественное рассмотрение/обсуждение ИП			Внесение ИП в местную администрацию	
		варианты/ количество граждан	организационно- правовая форма	способы информирования	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	посредством проведения	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	результаты опроса (1 - поддержан; 0- не поддержан)	способ внесения	наличие правовой и технической возможности (1 - да; 0- нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Устройство козырьков над входами МБДОУ "Еткульский детский сад "Золотой ключик"	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
30	Устройство металлического ограждения (лицевая часть) МБОУ "Селезянская СОШ"	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	1
31	Устройство тротуара по ул. Школьная, Заречная, Алое поле	а / 11	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	1
32	Электромонтажные работы в Селезянском сельском Доме культуры», с. Селезян	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	1

№ п.п.	наименование ИП	Инициаторы ИП		Информирование граждан о проведении мероприятий по общественному рассмотрению/обсуждению ИП		Общественное рассмотрение/обсуждение ИП			Внесение ИП в местную администрацию	
		варианты/ количество граждан	организационно- правовая форма	способы информирования	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	посредством проведения	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	результаты опроса (1 - поддержан; 0- не поддержан)	способ внесения	наличие правовой и технической возможности (1 - да; 0- нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022 год										
1	Благоустройство территории Селезянского сельского Дома культуры	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
2	Устройство детской спортивно-игровой площадки в п. Приозерный	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
3	Организация уличного освещения ул. Лесная п. Бектыш	а / 13	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
4	Устройство детской площадки в п. Грознецкий	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
5	Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №12-14 по ул. Лесная в с. Еманжелинка	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
6	Благоустройство дворовой территории дома №27 по ул. Октябрьская в с.	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0

№ п.п.	наименование ИП	Инициаторы ИП		Информирование граждан о проведении мероприятий по общественному рассмотрению/обсуждению ИП		Общественное рассмотрение/обсуждение ИП			Внесение ИП в местную администрацию	
		варианты/ количество граждан	организационно- правовая форма	способы информирования	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	посредством проведения	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	результаты опроса (1 - поддержан; 0- не поддержан)	способ внесения	наличие правовой и технической возможности (1 - да; 0- нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Еманжелинка									
7	Благоустройство дворовой территории дома №4 по ул. Лесная в с. Еманжелинка	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
8	Аллея отдыха в с. Еманжелинка по ул. Октябрьская	а / 11	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
9	Благоустройство территории около сельского Дома культуры с. Белоусово, включая памятник Воинам, погибшим в годы ВОВ	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
10	Организация уличного освещения в северной части с. Еткуль по ул. Ленина (от ул. Совхозная до въезда в микрорайон Еткуль-Парк"	а / 12	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0

№ п.п.	наименование ИП	Инициаторы ИП		Информирование граждан о проведении мероприятий по общественному рассмотрению/обсуждению ИП		Общественное рассмотрение/обсуждение ИП			Внесение ИП в местную администрацию	
		варианты/ количество граждан	организационно- правовая форма	способы информирования	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	посредством проведения	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	результаты опроса (1 - поддержан; 0- не поддержан)	способ внесения	наличие правовой и технической возможности (1 - да; 0- нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Благоустройство сквера и мемориального комплекса в с. Лебедевка	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
12	Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля (спортивный зал) МКОУ "Новобатуринская СОШ"	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
13	Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей МКДОУ "Еткульский детский сад "Одуванчик"	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
14	Устройство водоснабжения внутри здания, водоотведение внутреннее и внешнее, внутренняя отделка в Лесновском	а / 11	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0

№ п.п.	наименование ИП	Инициаторы ИП		Информирование граждан о проведении мероприятий по общественному рассмотрению/обсуждению ИП		Общественное рассмотрение/обсуждение ИП			Внесение ИП в местную администрацию	
		варианты/ количество граждан	организационно- правовая форма	способы информирования	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	посредством проведения	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	результаты опроса (1 - поддержан; 0- не поддержан)	способ внесения	наличие правовой и технической возможности (1 - да; 0- нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	филиале МКОУ "Лебедевская ООШ"									
15	Ремонт санитарных узлов на 1 этаже в здании "новой" школы МКОУ "Еманжелинская СОШ"	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
16	Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей (спортивный зал) МКОУ "Потаповская ООШ"	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
17	Ремонт входной группы в МКОУ "Пискловская ООШ"	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
18	Ремонт крыльца МКДОУ "Каратабанский детский сад "Солнышко"	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
19	Ремонт тентовых навесов в МКДОУ "Еманжелинский"	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0

№ п.п.	наименование ИП	Инициаторы ИП		Информирование граждан о проведении мероприятий по общественному рассмотрению/обсуждению ИП		Общественное рассмотрение/обсуждение ИП			Внесение ИП в местную администрацию	
		варианты/ количество граждан	организационно- правовая форма	способы информирования	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	посредством проведения	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	результаты опроса (1 - поддержан; 0- не поддержан)	способ внесения	наличие правовой и технической возможности (1 - да; 0- нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	детский сад "Солнышко"									
20	Ремонт крыльца МБУК "Дом культуры Новобатуринского сельского поселения"	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
21	Газификация Белоусовского сельского Дома культуры	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
22	Ремонт помещений и оборудование коммуникация кабинетов технологии в МКОУ "Белоусовская ООШ"	а / 14	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
23	Замена тротуарной плитки в МКОУ "Пискловская ООШ"	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0
24	Ремонт асфальтного покрытия на территории МКДОУ	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0

№ п.п.	наименование ИП	Инициаторы ИП		Информирование граждан о проведении мероприятий по общественному рассмотрению/обсуждению ИП		Общественное рассмотрение/обсуждение ИП			Внесение ИП в местную администрацию	
		варианты/ количество граждан	организационно- правовая форма	способы информирования	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	посредством проведения	из них в координации с администрацией МО (1 - да; 0- нет)	результаты опроса (1 - поддержан; 0- не поддержан)	способ внесения	наличие правовой и технической возможности (1 - да; 0- нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Каратабанский детский сад "Солнышко"									
25	Восстановление покрытия дорожки от Дома культуры до школы	а / 10	-	а, б, в, г	1	а	1	1	б	0

Рассмотрение ИП местной администрацией и принятие решений

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, переданных в местную администрацию*	Решение местной администрации				Электронное голосование граждан до проведения конкурсного отбора (да/ нет)
			ИП к конкурсному отбору				
			допущен/ отказано в поддержке (значение: 1 - допущен; 0-отказано)	основания в отказе	доработка ИП для конкурсного отбора (да/ нет)	иное решение	
1	2	3	4	5	6	7	8
2021г.							
1	Благоустройство территории муниципального образования или его части	Зона отдыха - пляж, установка объектов пляжной инфраструктуры	1		нет		да
2		Благоустройство спортивного городка, д. Печенкино	1		нет		да
3		Благоустройство территории около сельского Дома культуры с. Белоусово, включая памятник Воинам, погибшим в годы ВОВ	1		нет		да
4		Благоустройство территории: асфальтирование площадки, устройство детской площадки в с. Писклово	1		нет		да
5		Устройство детской площадки с. Каратабан	1		нет		да
6		Обустройство детской площадки с. Александровка	1		нет		да
7		Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»	1		нет		да

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, переданных в местную администрацию*	Решение местной администрации				Электронное голосование граждан до проведения конкурсного отбора (да/ нет)
			ИП к конкурсному отбору				
			допущен/ отказано в поддержке (значение: 1 - допущен; 0-отказано)	основания в отказе	доработка ИП для конкурсного отбора (да/ нет)	иное решение	
1	2	3	4	5	6	7	8
		установка вечного огня (горелка и звезда из нержавеющей стали)					
8		Доступный спорт (веранда уличных тренажеров) Новобатурино	1		нет		да
9		Благоустройство (асфальтирование) площадки у школы и детского сада с. Долговка	1		нет		да
10	Обустройство объектов социальной инфраструктуры	Выполнение отделочных работ в кабинете технологии в МКОУ «Белоусовская ООШ»	1		нет		да
11		Замена дверного блока и деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профилей, заделка дверного проема в стене в МБУК "ЦБКС Лебедевского сельского поселения	1		нет		да
12		Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в МКДОУ «Еткульский детский сад «Одуванчик»	1		нет		да
13		Замена керамической плитки на пищеблоке в МКОУ "Каратабанская	1		нет		да

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, переданных в местную администрацию*	Решение местной администрации				Электронное голосование граждан до проведения конкурсного отбора (да/ нет)
			ИП к конкурсному отбору				
			допущен/ отказано в поддержке (значение: 1 - допущен; 0-отказано)	основания в отказе	доработка ИП для конкурсного отбора (да/ нет)	иное решение	
1	2	3	4	5	6	7	8
		СОШ"					
14		Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в МКОУ «Потаповская ООШ»	1		нет		да
15		Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля (спортивный зал) в МКОУ «Новобатуриная СОШ»	1		нет		да
16		Замена плитки на пищеблоке в МКОУ "Белоносковская СОШ"	1		нет		да
17		Капитальный ремонт здания клуба в д. Шатрово	1		нет		да
18		Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в кабинете технологии в МКОУ «Белоусовская ООШ»	1		нет		да
19		Ремонт кровли сельского клуба п. Березняки	1		нет		да
20		Ремонт крыльца (облицовка давальческим материалом) в МКОУ "Новобатуриная СОШ"	1		нет		да
21		Ремонт осветительно-розеточной сети в	1		нет		да

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, переданных в местную администрацию*	Решение местной администрации				Электронное голосование граждан до проведения конкурсного отбора (да/ нет)
			ИП к конкурсному отбору				
			допущен/ отказано в поддержке (значение: 1 - допущен; 0-отказано)	основания в отказе	доработка ИП для конкурсного отбора (да/ нет)	иное решение	
1	2	3	4	5	6	7	8
		кабинете технологии в МКОУ «Белоусовская ООШ»					
22		Ремонт осветительно-розеточной сети в МКОУ «Потаповская ООШ»	1		нет		да
23		Ремонт отмостки здания МКОУ "Таяндинская СОШ"	1		нет		да
24		Ремонт санитарных узлов в МКОУ «Белоусовская ООШ»	1		нет		да
25		Ремонт системы водоотведения на пищеблоке в МКОУ "Каратабанская СОШ"	1		нет		да
26		Ремонт системы канализации и отделочные работы на пищеблоке в МКДОУ "Еткульский детский сад "Одуванчик"	1		нет		да
27		Ремонтно-строительные работы сельского клуба поселка Депутатский	1		нет		да
28		Устройство козырьков над входами МБДОУ "Еткульский детский сад "Золотой ключик"	1		нет		да
29		Устройство металлического	1		нет		да

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, переданных в местную администрацию*	Решение местной администрации				Электронное голосование граждан до проведения конкурсного отбора (да/ нет)
			ИП к конкурсному отбору				
			допущен/ отказано в поддержке (значение: 1 - допущен; 0-отказано)	основания в отказе	доработка ИП для конкурсного отбора (да/ нет)	иное решение	
1	2	3	4	5	6	7	8
		ограждения (лицевая часть) МБОУ "Селезянская СОШ"					
30		Электромонтажные работы в Селезянском сельском Доме культуры», с. Селезян	1		нет		да
31	Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения	Устройство тротуара по ул. Школьная, Заречная, Алое поле	1		нет		да
32		Восстановление покрытия дорожки от Дома культуры до школы	1		нет		да
	Всего по муниципальному району		32	0	0	0	0
2022 год							
1	Благоустройство территории муниципального образования или его части	Благоустройство территории Селезянского сельского Дома культуры	1		нет		да
2		Устройство детской спортивно-игровой площадки в п. Приозерный	1		нет		да
3		Организация уличного освещения ул. Лесная п. Бектыш	1		нет		да
4		Устройство детской площадки в п. Грознецкий	1		нет		да
5		Благоустройство дворовой территории	1		нет		да

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, переданных в местную администрацию*	Решение местной администрации				Электронное голосование граждан до проведения конкурсного отбора (да/ нет)
			ИП к конкурсному отбору				
			допущен/ отказано в поддержке (значение: 1 - допущен; 0-отказано)	основания в отказе	доработка ИП для конкурсного отбора (да/ нет)	иное решение	
1	2	3	4	5	6	7	8
		многоквартирных домов №12-14 по ул. Лесная в с. Еманжелинка					
6		Благоустройство дворовой территории дома №27 по ул. Октябрьская в с. Еманжелинка	1		нет		да
7		Благоустройство дворовой территории дома №4 по ул. Лесная в с. Еманжелинка	1		нет		да
8		Аллея отдыха в с. Еманжелинка по ул. Октябрьская	1		нет		да
9		Благоустройство территории около сельского Дома культуры с. Белоусово, включая памятник Воинам, погибшим в годы ВОВ	1		нет		да
10		Организация уличного освещения в северной части с. Еткуль по ул. Ленина (от ул. Совхозная до въезда в микрорайон Еткуль-Парк"	1		нет		да
11		Благоустройство сквера и мемориального комплекса в с. Лебедевка	1		нет		да
12	Обустройство объектов	Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ	1		нет		да

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, переданных в местную администрацию*	Решение местной администрации				Электронное голосование граждан до проведения конкурсного отбора (да/ нет)
			ИП к конкурсному отбору				
			допущен/ отказано в поддержке (значение: 1 - допущен; 0-отказано)	основания в отказе	доработка ИП для конкурсного отбора (да/ нет)	иное решение	
1	2	3	4	5	6	7	8
	социальной инфраструктуры	профиля (спортивный зал) МКОУ "Новобатуринская СОШ"					
13		Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей МКДОУ "Еткульский детский сад "Одуванчик"	1		нет		да
14		Устройство водоснабжения внутри здания, водоотведение внутреннее и внешнее, внутренняя отделка в Лесновском филиале МКОУ "Лебедевская ООШ"	1		нет		да
15		Ремонт санитарных узлов на 1 этаже в здании "новой" школы МКОУ "Еманжелинская СОШ"	1		нет		да
16		Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей (спортивный зал) МКОУ "Потаповская ООШ"	1		нет		да
17		Ремонт входной группы в МКОУ "Пискловская ООШ"	1		нет		да
18		Ремонт крыльца МКДОУ "Каратабанский детский	1		нет		да

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, переданных в местную администрацию*	Решение местной администрации				Электронное голосование граждан до проведения конкурсного отбора (да/ нет)
			ИП к конкурсному отбору				
			допущен/ отказано в поддержке (значение: 1 - допущен; 0-отказано)	основания в отказе	доработка ИП для конкурсного отбора (да/ нет)	иное решение	
1	2	3	4	5	6	7	8
		сад "Солнышко"					
19		Ремонт теневых навесов в МКДОУ "Еманжелинский детский сад "Солнышко"	1		нет		да
20		Ремонт крыльца МБУК "Дом культуры Новобатуринского сельского поселения"	1		нет		да
21		Газификация Белоусовского сельского Дома культуры	1		нет		да
22		Ремонт помещений и оборудование коммуникация кабинетов технологии в МКОУ "Белоусовская ООШ"	1		нет		да
23		Замена тротуарной плитки в МКОУ "Пискловская ООШ"	1		нет		да
24		Ремонт асфальтного покрытия на территории МКДОУ "Каратабанский детский сад "Солнышко"	1		нет		да
25	Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения	Восстановление покрытия дорожки от Дома культуры до школы	1		нет		да
	Всего по муниципальному району		25	0	0	0	0

Проведение конкурсного отбора ИП местной администрацией (комиссией) и принятие решений

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, допущенных к конкурсному отбору	Результаты рассмотрения ИП местной администрацией (комиссией), решение			
			об исключении	доработка ИП для конкурсного отбора (да/ нет)	конкурсный отбор прошел/ не прошел (1 - прошел; 0- не прошел)	основания для прохождения ИП
1	2	3	4	5	6	7
1	Благоустройство территории муниципального образования или его части	Зона отдыха - пляж, установка объектов пляжной инфраструктуры	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
2		Благоустройство спортивного городка, д. Печенкино	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
3		Благоустройство территории около сельского Дома культуры с. Белоусово, включая памятник Воинам, погибшим в годы ВОВ	нет	нет	0	не прошел конкурсный отбор
4		Благоустройство территории: асфальтирование площадки, устройство детской площадки в с. Писклово	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
5		Устройство детской площадки с. Каратабан	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
6		Обустройство детской площадки с. Александровка	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
7		Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» установка вечного огня (горелка и звезда из нержавеющей стали)	нет	нет	0	не прошел конкурсный отбор (отозван инициативной группой)
8		Доступный спорт (веранда уличных тренажеров) Новобатурино	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, допущенных к конкурсному отбору	Результаты рассмотрения ИП местной администрацией (комиссией), решение			
			об исключении	доработка ИП для конкурсного отбора (да/ нет)	конкурсный отбор прошел/ не прошел (1 - прошел; 0- не прошел)	основания для прохождения ИП
1	2	3	4	5	6	7
9		Благоустройство (асфальтирование) площадки у школы и детского сада с. Долговка	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
10	Обустройство объектов социальной инфраструктуры	Выполнение отделочных работ в кабинете технологии в МКОУ «Белоусовская ООШ»	нет	нет	0	не прошел конкурсный отбор
11		Замена дверного блока и деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профилей, заделка дверного проема в стене в МБУК "ЦБКС Лебедевского сельского поселения	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
12		Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в МКДОУ «Еткульский детский сад «Одуванчик»	нет	нет	0	не прошел конкурсный отбор
13		Замена керамической плитки на пищеблоке в МКОУ "Каратабанская СОШ"	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
14		Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в МКОУ «Потаповская ООШ»	нет	нет	0	не прошел конкурсный отбор
15		Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля (спортивный зал) в МКОУ «Новобатуринская СОШ»	нет	нет	0	не прошел конкурсный отбор
16		Замена плитки на пищеблоке в МКОУ "Белоносовская СОШ"	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
			нет	нет		

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, допущенных к конкурсному отбору	Результаты рассмотрения ИП местной администрацией (комиссией), решение			
			об исключении	доработка ИП для конкурсного отбора (да/ нет)	конкурсный отбор прошел/ не прошел (1 - прошел; 0- не прошел)	основания для прохождения ИП
1	2	3	4	5	6	7
17		Капитальный ремонт здания клуба в д. Шатрово	нет	нет	0	не прошел конкурсный отбор
18		Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в кабинете технологии в МКОУ «Белоусовская ООШ»	нет	нет	0	не прошел конкурсный отбор
19		Ремонт кровли сельского клуба п. Березняки	нет	нет	0	не прошел конкурсный отбор
20		Ремонт крыльца (облицовка давальческим материалом) в МКОУ "Новобатуринская СОШ"	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
21		Ремонт осветительно-розеточной сети в кабинете технологии в МКОУ «Белоусовская ООШ»	нет	нет	0	не прошел конкурсный отбор
22		Ремонт осветительно-розеточной сети в МКОУ «Потаповская ООШ»	нет	нет	0	не прошел конкурсный отбор
23		Ремонт отмостки здания МКОУ "Таяндинская СОШ"	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
24		Ремонт санитарных узлов в МКОУ «Белоусовская ООШ»	нет	нет	0	не прошел конкурсный отбор
25		Ремонт системы водоотведения на пищеблоке в МКОУ "Каратабанская СОШ"	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
26		Ремонт системы канализации и отделочные работы на пищеблоке в МКДОУ "Еткульский детский сад "Одуванчик"	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, допущенных к конкурсному отбору	Результаты рассмотрения ИП местной администрацией (комиссией), решение			
			об исключении	доработка ИП для конкурсного отбора (да/ нет)	конкурсный отбор прошел/ не прошел (1 - прошел; 0- не прошел)	основания для прохождения ИП
1	2	3	4	5	6	7
27		Ремонтно-строительные работы сельского клуба поселка Депутатский	нет	нет	0	не прошел конкурсный отбор
28		Устройство козырьков над входами МБДОУ "Еткульский детский сад "Золотой ключик"	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
29		Устройство металлического ограждения (лицевая часть) МБОУ "Селезянская СОШ"	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
30		Электромонтажные работы в Селезянском сельском Доме культуры», с. Селезян	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
31	Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения	Устройство тротуара по ул. Школьная, Заречная, Алое поле	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
32		Восстановление покрытия дорожки от Дома культуры до школы	нет	нет	0	не прошел конкурсный отбор
	Всего по муниципальному району				18	
2022 год						
1	Благоустройство территории муниципального образования или его части	Благоустройство территории Селезянского сельского Дома культуры	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
2		Устройство детской спортивно-игровой площадки в п. Приозерный	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
3		Организация уличного освещения ул. Лесная п. Бектыш	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, допущенных к конкурсному отбору	Результаты рассмотрения ИП местной администрацией (комиссией), решение			
			об исключении	доработка ИП для конкурсного отбора (да/ нет)	конкурсный отбор прошел/ не прошел (1 - прошел; 0- не прошел)	основания для прохождения ИП
1	2	3	4	5	6	7
4		Устройство детской площадки в п. Грознецкий	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
5		Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №12-14 по ул. Лесная в с. Еманжелинка	нет	нет	0	не прошел конкурсный отбор
6		Благоустройство дворовой территории дома №27 по ул. Октябрьская в с. Еманжелинка	нет	нет	0	не прошел конкурсный отбор
7		Благоустройство дворовой территории дома №4 по ул. Лесная в с. Еманжелинка	нет	нет	0	не прошел конкурсный отбор
8		Аллея отдыха в с. Еманжелинка по ул. Октябрьская	нет	нет	0	не прошел конкурсный отбор
9		Благоустройство территории около сельского Дома культуры с. Белоусово, включая памятник Воинам, погибшим в годы ВОВ	нет	нет	0	не прошел конкурсный отбор
10		Организация уличного освещения в северной части с. Еткуль по ул. Ленина (от ул. Совхозная до въезда в микрорайон Еткуль-Парк"	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
11		Благоустройство сквера и мемориального комплекса в с. Лебедевка	нет	нет	0	не прошел конкурсный отбор
12	Обустройство объектов социальной инфраструктуры	Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля (спортивный зал) МКОУ "Новобатуринская СОШ"	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, допущенных к конкурсному отбору	Результаты рассмотрения ИП местной администрацией (комиссией), решение			
			об исключении	доработка ИП для конкурсного отбора (да/ нет)	конкурсный отбор прошел/ не прошел (1 - прошел; 0- не прошел)	основания для прохождения ИП
1	2	3	4	5	6	7
13		Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей МКДОУ "Еткульский детский сад "Одуванчик"	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
14		Устройство водоснабжения внутри здания, водоотведение внутреннее и внешнее, внутренняя отделка в Лесновском филиале МКОУ "Лебедевская ООШ"	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
15		Ремонт санитарных узлов на 1 этаже в здании "новой" школы МКОУ "Еманжелинская СОШ"	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
16		Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей (спортивный зал) МКОУ "Потаповская ООШ"	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
17		Ремонт входной группы в МКОУ "Пискловская ООШ"	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
18		Ремонт крыльца МКДОУ "Каратабанский детский сад "Солнышко"	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
19		Ремонт теневых навесов в МКДОУ "Еманжелинский детский сад "Солнышко"	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
20		Ремонт крыльца МБУК "Дом культуры Новобатуринского сельского поселения"	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
21		Газификация Белоусовского сельского Дома культуры	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, допущенных к конкурсному отбору	Результаты рассмотрения ИП местной администрацией (комиссией), решение			
			об исключении	доработка ИП для конкурсного отбора (да/ нет)	конкурсный отбор прошел/ не прошел (1 - прошел; 0- не прошел)	основания для прохождения ИП
1	2	3	4	5	6	7
22		Ремонт помещений и оборудование коммуникация кабинетов технологии в МКОУ "Белоусовская ООШ"	нет	нет	0	не прошел конкурсный отбор
23		Замена тротуарной плитки в МКОУ "Пискловская ООШ"	нет	нет	0	не прошел конкурсный отбор
24		Ремонт асфальтного покрытия на территории МКДОУ "Каратабанский детский сад "Солнышко"	нет	нет	0	не прошел конкурсный отбор
25	Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения	Восстановление покрытия дорожки от Дома культуры до школы	нет	нет	1	набрал наибольшее количество баллов
	Всего по муниципальному району				16	

Утверждение ИП местной администрацией

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, отобранные по результатам конкурса	Решение местной администрации		Общественный контроль	
			поддержать/ отказать в поддержке (1 - поддержать; 0-отказать)	основания в отказе	(да/нет)	форма
1	2	3	4	5	6	7
2021 год						
1	Благоустройство территории муниципального образования или его части	Зона отдыха - пляж, установка объектов пляжной инфраструктуры	1	-	да	общественный мониторинг
2		Благоустройство спортивного городка, д. Печенкино	1	-	да	общественный мониторинг
3		Благоустройство территории около сельского Дома культуры с. Белоусово, включая памятник Воинам, погибшим в годы ВОВ	0	отсутствие средств местного бюджета, в объеме, необходимом для реализации ИП	нет	
4		Благоустройство территории: асфальтирование площадки, устройство детской площадки в с. Писклово	1	-	да	общественный мониторинг
5		Устройство детской площадки с. Каратабан	1	-	да	общественный мониторинг
6		Обустройство детской площадки с. Александровка	1	-	да	общественный мониторинг
7		Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» установка вечного огня (горелка и звезда из нержавеющей стали)	0	отсутствие средств местного бюджета, в объеме, необходимом для реализации ИП	нет	
8		Доступный спорт (веранда уличных тренажеров) Новобатурино	1	-	да	общественный мониторинг
9		Благоустройство (асфальтирование) площадки у школы и детского сада с. Долговка	1	-	да	общественный мониторинг
10	Обустройство объектов социальной инфраструктуры	Выполнение отделочных работ в кабинете технологии в МКОУ «Белоусовская ООШ»	0	отсутствие средств местного бюджета, в объеме, необходимом для реализации ИП	нет	

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, отобранные по результатам конкурса	Решение местной администрации		Общественный контроль	
			поддержать/ отказать в поддержке (1 - поддержать; 0-отказать)	основания в отказе	(да/нет)	форма
1	2	3	4	5	6	7
11		Замена дверного блока и деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профилей, заделка дверного проема в стене в МБУК "ЦБКС Лебедевского сельского поселения	1	-	да	общественный мониторинг
12		Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в МКДОУ «Еткульский детский сад «Одуванчик»	0	отсутствие средств местного бюджета, в объеме, необходимом для реализации ИП	нет	
13		Замена керамической плитки на пищеблоке в МКОУ "Каратабанская СОШ"	1	-	да	общественный мониторинг
14		Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в МКОУ «Потаповская ООШ»	0	отсутствие средств местного бюджета, в объеме, необходимом для реализации ИП	нет	
15		Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля (спортивный зал) в МКОУ «Новобатуринская СОШ»	0	отсутствие средств местного бюджета, в объеме, необходимом для реализации ИП	нет	
16		Замена плитки на пищеблоке в МКОУ "Белоносовская СОШ"	1	-	да	общественный мониторинг
17		Капитальный ремонт здания клуба в д. Шатрово	0	отсутствие средств местного бюджета, в объеме, необходимом для реализации ИП	нет	
18		Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в кабинете технологии в МКОУ «Белоусовская ООШ»	0	отсутствие средств местного бюджета, в объеме, необходимом для реализации ИП	нет	
19		Ремонт кровли сельского клуба п. Березняки	0	отсутствие средств местного бюджета, в объеме, необходимом для реализации ИП	нет	
20		Ремонт крыльца (облицовка давальческим материалом) в МКОУ "Новобатуринская СОШ"	1	-	да	общественный мониторинг

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, отобранные по результатам конкурса	Решение местной администрации		Общественный контроль	
			поддержать/ отказать в поддержке (1 - поддержать; 0-отказать)	основания в отказе	(да/нет)	форма
1	2	3	4	5	6	7
21		Ремонт осветительно-розеточной сети в кабинете технологии в МКОУ «Белоусовская ООШ»	0	отсутствие средств местного бюджета, в объеме, необходимом для реализации ИП	нет	
22		Ремонт осветительно-розеточной сети в МКОУ «Потаповская ООШ»	0	отсутствие средств местного бюджета, в объеме, необходимом для реализации ИП	нет	
23		Ремонт отмостки здания МКОУ "Таяндинская СОШ"	1	-	да	общественный мониторинг
24		Ремонт санитарных узлов в МКОУ «Белоусовская ООШ»	0	отсутствие средств местного бюджета, в объеме, необходимом для реализации ИП	нет	
25		Ремонт системы водоотведения на пищеблоке в МКОУ "Каратабанская СОШ"	1	-	да	общественный мониторинг
26		Ремонт системы канализации и отделочные работы на пищеблоке в МКДОУ "Еткульский детский сад "Одуванчик"	1	-	да	общественный мониторинг
27		Ремонтно-строительные работы сельского клуба поселка Депутатский	0	отсутствие средств местного бюджета, в объеме, необходимом для реализации ИП	нет	
28		Устройство козырьков над входами МБДОУ "Еткульский детский сад "Золотой ключик"	1	-	да	общественный мониторинг
29		Устройство металлического ограждения (лицевая часть) МБОУ "Селезянская СОШ"	1	-	да	общественный мониторинг
30		Электромонтажные работы в Селезянском сельском Доме культуры», с. Селезян	1	-	да	общественный мониторинг
31	Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения	Устройство тротуара по ул. Школьная, Заречная, Алое поле	1	-	да	общественный мониторинг
32		Восстановление покрытия дорожки от Дома культуры до школы	0	отсутствие средств местного бюджета, в объеме, необходимом для реализации ИП	нет	
	Всего по муниципальному		18			

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, отобранные по результатам конкурса	Решение местной администрации		Общественный контроль	
			поддержать/ отказать в поддержке (1 - поддержать; 0-отказать)	основания в отказе	(да/нет)	форма
1	2	3	4	5	6	7
	району					
2022 год						
1	Благоустройство территории муниципального образования или его части	Благоустройство территории Селезянского сельского Дома культуры	1		да	общественный мониторинг
2		Устройство детской спортивно-игровой площадки в п. Приозерный	1		да	общественный мониторинг
3		Организация уличного освещения ул. Лесная п. Бектыш	1		да	общественный мониторинг
4		Устройство детской площадки в п. Грознецкий	1		да	общественный мониторинг
5		Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №12-14 по ул. Лесная в с. Еманжелинка	0	отсутствие средств местного бюджета, в объеме, необходимом для реализации ИП	нет	
6		Благоустройство дворовой территории дома №27 по ул. Октябрьская в с. Еманжелинка	0	отсутствие средств местного бюджета, в объеме, необходимом для реализации ИП	нет	
7		Благоустройство дворовой территории дома №4 по ул. Лесная в с. Еманжелинка	0	отсутствие средств местного бюджета, в объеме, необходимом для реализации ИП	нет	
8		Аллея отдыха в с. Еманжелинка по ул. Октябрьская	0	отсутствие средств местного бюджета, в объеме, необходимом для реализации ИП	нет	
9		Благоустройство территории около сельского Дома культуры с. Белоусово, включая памятник Воинам, погибшим в годы ВОВ	0	отсутствие средств местного бюджета, в объеме, необходимом для реализации ИП	нет	
10		Организация уличного освещения в северной части с. Еткуль по ул. Ленина (от ул. Совхозная до въезда в микрорайон Еткуль-Парк"	1		да	общественный мониторинг

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, отобранные по результатам конкурса	Решение местной администрации		Общественный контроль	
			поддержать/ отказать в поддержке (1 - поддержать; 0-отказать)	основания в отказе	(да/нет)	форма
1	2	3	4	5	6	7
11		Благоустройство сквера и мемориального комплекса в с. Лебедевка	0	отсутствие средств местного бюджета, в объеме, необходимом для реализации ИП	нет	
12	Обустройство объектов социальной инфраструктуры	Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля (спортивный зал) МКОУ "Новобатуриная СОШ"	1		да	общественный мониторинг
13		Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей МКОУ "Еткульский детский сад "Одуванчик"	1		да	общественный мониторинг
14		Устройство водоснабжения внутри здания, водоотведение внутреннее и внешнее, внутренняя отделка в Лесновском филиале МКОУ "Лебедевская ООШ"	1		да	общественный мониторинг
15		Ремонт санитарных узлов на 1 этаже в здании "новой" школы МКОУ "Еманжелинская СОШ"	1		да	общественный мониторинг
16		Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей (спортивный зал) МКОУ "Потаповская ООШ"	1		да	общественный мониторинг
17		Ремонт входной группы в МКОУ "Пискловская ООШ"	1		да	общественный мониторинг
18		Ремонт крыльца МКОУ "Каратабанский детский сад "Солнышко"	1		да	общественный мониторинг
19		Ремонт теневых навесов в МКОУ "Еманжелинский детский сад "Солнышко"	1		да	общественный мониторинг
20		Ремонт крыльца МБУК "Дом культуры Новобатуринского сельского поселения"	1		да	общественный мониторинг
21		Газификация Белоусовского сельского Дома культуры	1		да	общественный мониторинг
22		Ремонт помещений и оборудование коммуникация кабинетов технологии в МКОУ "Белоусовская ООШ"	0	отсутствие средств местного бюджета, в объеме, необходимом для реализации ИП	нет	

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, отобранные по результатам конкурса	Решение местной администрации		Общественный контроль	
			поддержать/ отказать в поддержке (1 - поддержать; 0-отказать)	основания в отказе	(да/нет)	форма
1	2	3	4	5	6	7
23		Замена тротуарной плитки в МКОУ "Пискловская ООШ"	0	отсутствие средств местного бюджета, в объеме, необходимом для реализации ИП	нет	
24		Ремонт асфальтного покрытия на территории МКДОУ "Каратабанский детский сад "Солнышко"	0	отсутствие средств местного бюджета, в объеме, необходимом для реализации ИП	нет	
25	Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения	Восстановление покрытия дорожки от Дома культуры до школы	1		да	общественный мониторинг
	Всего по муниципальному району		16			

Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального образования, на реализацию ИП в 2021 году (на 01.01.2022)

Муниципальное образование	Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию ИП, в том числе по источникам финансирования, тыс. рублей			
	Всего	межбюджетные трансферты из областного бюджета	средства местного бюджета	инициативные платежи
Белоносовское сельское поселение	1 137,2	1 136,1	1,1	0,0
Еткульское сельское поселение	822,1	821,3	0,8	0,0
Еманжелинское сельское поселение	682,8	682,1	0,7	0,0
Коелгинское сельское поселение	613,9	613,3	0,6	0,0
Каратабанское сельское поселение	1 921,0	1 919,1	1,9	0,0
Лебедевское сельское поселение	369,9	369,5	0,4	0,0
Новобатуринское сельское поселение	520,0	487,5	0,5	32,0
Пискловское сельское поселение	1 343,8	1 342,4	1,3	0,0
Печенкинское сельское поселение	0,0	0,0	0,0	0,0
Селезянское сельское поселение	600,0	599,4	0,6	0,0
Всего по муниципальному району	8 010,6	7 970,7	8,0	32,0

Приложение 5 (продолжение)

Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального образования, на реализацию ИП в 2022 году (на 01.06.2022)

Муниципальное образование	Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию ИП, в том числе по источникам финансирования, тыс. рублей			
	Всего	межбюджетные трансферты из областного бюджета	средства местного бюджета	инициативные платежи
Бектышское сельское поселение	455,1	454,6	0,5	0,0
Белоносовское сельское поселение	1 034,9	1 033,8	1,0	0,0
Белоусовское сельское поселение	560,5	537,9	0,5	22,0
Еткульское сельское поселение	2 023,2	1 988,7	2,0	32,5
Еманжелинское сельское поселение	1 185,6	1 184,4	1,2	0,0
Каратабанское сельское поселение	1 372,9	1 341,5	1,3	30,0
Лебедевское сельское поселение	909,3	908,4	0,9	0,0
Новобатуринское сельское поселение	772,9	763,2	0,8	8,9
Пискловское сельское поселение	317,4	317,1	0,3	0,0
Печенкинское сельское поселение	484,7	484,2	0,5	0,0
Селезянское сельское поселение	4 029,9	4 011,8	4,0	14,0
Всего по муниципальному району	13 146,2	13 025,8	13,0	107,4

Объем средств, направленный на реализацию ИП в 2021 году (на 01.01.2022)

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, победителей конкурсного отбора	Стоимость ИП, тыс. рублей	Реализация ИП									Иные формы участия (1 - трудовое, 2- имуществен- ное)
				Объем средств в соответствии с контрактом, тыс. рублей	Объем средств на реализацию ИП по источникам финансирования, тыс. рублей								
					всего	межбюджетные трансферты из областного бюджета	средства местного бюджета	софинансирование со стороны					
								граждан	ИндП	ЮрЛ (организационно- правовая форма)			
1	Благоустройство территории муниципального образования или его части	Зона отдыха - пляж, установка объектов пляжной инфраструктуры	404,0	403,6	403,6	403,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		Благоустройство спортивного городка, д. Печенкино	1 716,9	1 716,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		Благоустройство территории: асфальтирование площадки, устройство детской площадки в с. Писклово	1 343,8	1 343,8	1 343,8	1 342,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
4		Устройство детской площадки с. Каратабан	1 725,7	1 717,0	1 717,0	1 715,3	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
5		Обустройство детской площадки с. Александровка	851,9	851,9	851,9	851,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1; 2
6		Доступный спорт (веранда уличных тренажеров) Новобатурино	400,0	400,0	400,0	367,6	0,4	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, победителей конкурсного отбора	Стоимость ИП, тыс. рублей	Реализация ИП									Иные формы участия (1 - трудовое, 2- имуществен- ное)
				Объем средств в соответствии с контрактом, тыс. рублей	Объем средств на реализацию ИП по источникам финансирования, тыс. рублей								
					всего	межбюджетные трансферты из областного бюджета	средства местного бюджета	софинансирование со стороны					
								граждан	ИндП	ЮрЛ (организационно- правовая форма)			
7		Благоустройство (асфальтирование) площадки у школы и детского сада с. Долговка	614,5	613,9	613,9	613,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
8	Обустройство объектов социальной инфраструктуры	Замена дверного блока и деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профилей, заделка дверного проема в стене в МБУК "ЦБКС Лебедевского сельского поселения	369,9	369,9	369,9	369,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
9		Замена керамической плитки на пищевые в МКОУ "Каратабанская СОШ"	167,3	167,3	167,3	167,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
10		Замена плитки на пищевые в МКОУ "Белоносовская СОШ"	285,3	285,3	285,3	285,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, победителей конкурсного отбора	Стоимость ИП, тыс. рублей	Реализация ИП									Иные формы участия (1 - трудовое, 2- имуществен- ное)
				Объем средств в соответствии с контрактом, тыс. рублей	Объем средств на реализацию ИП по источникам финансирования, тыс. рублей								
					всего	межбюджетные трансферты из областного бюджета	средства местного бюджета	софинансирование со стороны					
								граждан	ИндП	ЮрЛ (организационно- правовая форма)			
11		Ремонт крыльца (облицовка давальческим материалом) в МКОУ "Новобатуринская СОШ"	120,0	120,0	120,0	119,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1; 2
12		Ремонт отмостки здания МКОУ "Таяндинская СОШ"	142,6	142,6	142,6	142,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
13		Ремонт системы водоотведения на пищеблоке в МКОУ "Каратабанская СОШ"	36,7	36,7	36,7	36,7	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
14		Ремонт системы канализации и отделочные работы на пищеблоке в МКДОУ "Еткульский детский сад "Одуванчик"	287,9	287,9	287,9	287,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
15		Устройство козырьков над входами МБДОУ "Еткульский детский сад	130,6	130,6	130,6	130,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, победителей конкурсного отбора	Стоимость ИП, тыс. рублей	Реализация ИП									Иные формы участия (1 - трудовое, 2- имуществен ное)
				Объем средств в соответствии с контрактом, тыс. рублей	Объем средств на реализацию ИП по источникам финансирования, тыс. рублей								
					всего	межбюджетные трансферты из областного бюджета	средства местного бюджета	софинансирование со стороны					
								граждан	ИндП	ЮрЛ (организационно- правовая форма)			
		"Золотой ключик"											
16		Устройство металлического ограждения (лицевая часть) МБОУ "Селезянская СОШ"	230,0	230,0	230,0	229,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
17		Электромонтажные работы в Селезянском сельском Доме культуры», с. Селезян	370,0	370,0	370,0	369,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
18	Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения	Устройство тротуара по ул. Школьная, Заречная, Алое поле	750,2	540,1	540,1	539,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
	Всего по муниципальному району		9 947,3	9 727,6	8 010,6	7 970,7	8,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Приложение 6 (продолжение)

Объем средств, направленный на реализацию ИП в 2022 году (на 01.06.2022)

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, победителей конкурсного отбора	Стоимость ИП, тыс. рублей	Реализация ИП, тыс. рублей									Иные формы участия (1 - трудовое, 2- имущественное)
				Объем средств в соответствии с контрактом, тыс. рублей	Объем средств на реализацию ИП по источникам финансирования								
					всего	межбюджетные трансферты из областного бюджета	средства местного бюджета	софинансирование со стороны					
								граждан	ИндП	ЮрЛ (организационно- правовая форма)			
1	Благоустройство территории муниципального образования или его части	Благоустройство территории Селезянского сельского Дома культуры	4 053,3	на 01.06.2022 контракт не заключен	0,0								
2		Устройство детской спортивно- игровой площадки в п. Приозерный	1 077,4	на 01.06.2022 контракт не заключен	0,0								
3		Организация уличного освещения ул. Лесная п. Бектыш	455,1	455,1	0,0								
4		Организация уличного освещения в северной части с. Еткуль по ул. Ленина (от ул. Совхозная до въезда в микрорайон Еткуль-Парк"	1 615,4	на 01.06.2022 контракт не заключен	0,0								
5		Устройство детской площадки в п. Грознецкий	912,7	на 01.06.2022 контракт не заключен	0,0								

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, победителей конкурсного отбора	Стоимость ИП, тыс. рублей	Реализация ИП, тыс. рублей									Иные формы участия (1 - трудовое, 2- имущественное)
				Объем средств в соответствии с контрактом, тыс. рублей	Объем средств на реализацию ИП по источникам финансирования								
					всего	межбюджетные трансферты из областного бюджета	средства местного бюджета	софинансирование со стороны					
								граждан	ИндП	ЮрЛ (организационно- правовая форма)			
6	Обустройство объектов социальной инфраструктуры	Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля (спортивный зал) МКОУ "Новобатуринская СОШ"	328,9	на 01.06.2022 контракт не заключен	0,0								
7		Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей МКДОУ "Еткульский детский сад "Одуванчик"	440,3	440,3	440,3	439,8	0,4						1
8		Устройство водоснабжения внутри здания, водоотведение внутреннее и внешнее, внутренняя отделка в Лесновском филиале МКОУ "Лебедевская ООШ"	909,3	на 01.06.2022 контракт не заключен	0,0								

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, победителей конкурсного отбора	Стоимость ИП, тыс. рублей	Реализация ИП, тыс. рублей									Иные формы участия (1 - трудовое, 2- имущественное)
				Объем средств в соответствии с контрактом, тыс. рублей	Объем средств на реализацию ИП по источникам финансирования								
					всего	межбюджетные трансферты из областного бюджета	средства местного бюджета	софинансирование со стороны					
								граждан	ИндП	ЮрЛ (организационно- правовая форма)			
9		Ремонт санитарных узлов на 1 этаже в здании "новой" школы МКОУ "Еманжелинская СОШ"	351,5	на 01.06.2022 контракт не заключен	0,0								
10		Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей (спортивный зал) МКОУ "Потаповская ООШ"	484,7	на 01.06.2022 контракт не заключен	0,0								
11		Ремонт входной группы в МКОУ "Пискловская ООШ"	317,4	на 01.06.2022 контракт не заключен	0,0								
12		Ремонт крыльца МКДОУ "Каратабанский детский сад "Солнышко"	460,1	на 01.06.2022 контракт не заключен	0,0								
13		Ремонт теневых навесов в МКДОУ "Еманжелинский детский сад "Солнышко"	619,7	на 01.06.2022 контракт не заключен	0,0								

№ п.п.	Типология ИП	Наименование ИП, победителей конкурсного отбора	Стоимость ИП, тыс. рублей	Реализация ИП, тыс. рублей									Иные формы участия (1 - трудовое, 2-имущественное)
				Объем средств в соответствии с контрактом, тыс. рублей	Объем средств на реализацию ИП по источникам финансирования								
					софинансирование со стороны								
					всего	межбюджетные трансферты из областного бюджета	средства местного бюджета	граждан	ИндП	ЮрЛ (организационно-правовая форма)			
14		Ремонт крыльца МБУК "Дом культуры Новобатуринского сельского поселения"	444,0	444,0	0,0								
15		Газификация Белоусовского сельского Дома культуры	560,5	на 01.06.2022 контракт не заключен	0,0								
16	Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения	Восстановление покрытия дорожки от Дома культуры до школы	214,4	214,4	0,0								
	Всего по муниципальному району		13 244,6	1 553,8	440,3	439,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Приложение 7

Анализ управления практиками инициативного бюджетирования и их сопровождения, в том числе нормативно-правовой и методической базы в 2021 году

пункт, подпункт структуры акта	показатели	варианты ответов в соответствии с пунктами структуры акта
2.2.	Какие рабочие органы принимают участие в реализации ИП:	<i>а) администрация МО; в) конкурсная комиссия</i>
2.3.	Информационная и организационная поддержка реализации практики ИБ	
1)	Распространение информации о практике ИБ и деталях ее реализации местной администрацией посредством размещения:	<i>а) на оф. сайте в сети Интернет, б) в соц. сетях, в) в СМИ</i>
2)	Все ли элементы практики ИБ размещаются	<i>а) все</i>
3)	Привлечение волонтеров для оказания содействия участникам в реализации практики ИБ	<i>б) не привлекались</i>
2.4.	2.4 Мониторинг реализации и оценка результативности практики ИБ	<i>а) проводится</i>
	в случае проведения мониторинга	<i>а) по отчетности по ИБ (собирает Минфин РФ);</i>
2.5.	Экспертное сопровождение практики ИБ	
1)	Оказывается ли помощь со стороны Правительства Челябинской области (Управления по внутренней политике Правительства Челябинской области)	<i>оказывается – 1</i>
2)	в случае оказания помощи - в какой форме:	<i>а) разработка НПА и методических материалов (включая разработку Операционного руководства); в) информирование; е) текущего консультирования;</i>
3	Оценка соответствия реализуемых практик сути ИБ, а также достижения его целей и задач	<i>практика реализации ИП в Еткульском муниципальном районе соответствует сути ИБ, а также достижению его целей и задач</i>

Приложение 7 (продолжение)

Анализ управления практиками инициативного бюджетирования и их сопровождения, в том числе нормативно-правовой и методической базы в 2022 году

пункт, подпункт структуры акта	показатели	варианты ответов в соответствии с пунктами структуры акта
2.2.	Какие рабочие органы принимают участие в реализации ИП:	<i>а) администрация МО; в) конкурсная комиссия</i>
2.3.	Информационная и организационная поддержка реализации практики ИБ	
1)	Распространение информации о практике ИБ и деталях ее реализации местной администрацией посредством размещения:	<i>а) на оф. сайте в сети Интернет, б) в соц. сетях, в) в СМИ</i>
2)	Все ли элементы практики ИБ размещаются	<i>а) все</i>
3)	Привлечение волонтеров для оказания содействия участникам в реализации практики ИБ	<i>б) не привлекались</i>
2.4.	2.4 Мониторинг реализации и оценка результативности практики ИБ	<i>а) проводится</i>
	в случае проведения мониторинга	<i>а) по отчетности по ИБ (собирает Минфин РФ);</i>
2.5.	Экспертное сопровождение практики ИБ	
1)	Оказывается ли помощь со стороны Правительства Челябинской области (Управления по внутренней политике Правительства Челябинской области)	<i>оказывается – 1</i>
2)	в случае оказания помощи - в какой форме:	<i>а) разработка НПА и методических материалов (включая разработку Операционного руководства); б) обучение участников ИБ; в) информирование; е) текущего консультирования;</i>
3	Оценка соответствия реализуемых практик сути ИБ, а также достижения его целей и задач	<i>практика реализации ИП в Еткульском муниципальном районе соответствует сути ИБ, а также достижению его целей и задач</i>