
	
	Наказы избирателей депутатам Собрания депутатов Еткульского муниципального района пятого созыва на 2016-2020 гг.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Ф.И.О. депутата Собрания депутатов Еткульского муниципального района
	Наказы избирателей
	

	
	
	Наименование объекта и его местонахождение
	Вид работ (услуг)
	Заказчик работ и услуг по реализации наказов избирателей
	Статус исполнения наказа
	Ход работ и сроки выполнения
	

	1
	Пивкин А.В.
	Водопровод. п. Бектыш, улица Угольная
	Капитальный ремонт
	администрация Бектышского с/п
	Выполнен
	Работы выполнены в сентябре 2016г. в рамках областной программы "Реальные дела" 
	

	2
	Пивкин А.В.
	Водопровод. п. Бектыш, переулок Угольный
	Капитальный ремонт
	администрация Бектышского с/п
	В стадии исполнения
	Работы не выполнены. На 2019 год из областного бюджета выделено 0,5 млн. руб. на выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения п. Бектыш в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» на 2014 - 2020 годы подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».
	

	3
	Пивкин А.В.
	Канализационный коллектор п. Новобатурино диаметром 150 мм, ПНД (от помётохранилища до КНС) 
	Разработка ПСД, капитальный ремонт
	администрация Новобатуринского с/п
	В стадии исполнения
	Работы не выполнены. Выполнение работ запланировано на 2020 год в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» на 2014 - 2020 годы подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». Финансирование из средств областного бюджета на сумму 1,24 млн. руб.
	

	4
	Пивкин А.В.
	п. Новобатурино, ул. Центральная, д. №1 (Дом культуры, зрительный зал)
	Разработка ПСД, ремонт здания
	администрация Новобатуринского с/п
	Частично выполнен
	В 2017 году подготовлена ПСД на ремонт зрительного зала дома культуры, получено положительное заключение государственной экспертизы 
	

	5
	Пивкин А.В.
	п. Новобатурино, подводящие водопроводы к МКД по ул. Центральная
	Капитальный ремонт
	администрация Новобатуринского с/п
	Выполнен
	Работы выполнены в августе 2016г. в рамках областной программы "Реальные дела" 
	

	6
	Ефремовцева Л.А.
	п. Белоносово, Дом культуры
	Разработка ПСД, ремонт здания
	администрация Белоносовского с/п
	Частично выполнен
	Выполнен ремонт системы отопления в 2016 году. Готова ПСД на замену оконных блоков и ПСД на ремонт кровли ДК с положительным заключением госэкспертизы.
	

	7
	Ефремовцева Л.А.
	п. Белоносово
	Строительство детской площадки
	администрация Белоносовского с/п
	В стадии исполнения
	Работы не выполнены. Запланированы на 2019 год в рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской среды"
	

	8
	Ефремовцева Л.А.
	п. Белоносово, водопровод по ул. Трактовая и ул. Мира
	Разработка ПСД, ремонт
	администрация Белоносовского с/п
	Выполнен
	Работы выполнены, общая сумма составила 1511,835
	

	9
	Ефремовцева Л.А.
	 с. Александровка
	Разработка ПСД, газификация села
	администрация Белоносовского с/п
	Частично выполнен
	В 2018 году завершены работы по разработке ПСД на газификацию ул. Набережная с. Александровка и выполнены работы по строительству  1794 метров газопровода на сумму 3 690,563 тыс. руб. Завершение работ по газификации ул. Набережная планируется в 2019-2020гг.
	

	10
	Муковоз Н.И.
	д. Копытово
	Ремонт дороги до заасфальтированного участка
	администрация Белоусовского с/п
	Выполнен 
	Работы выполнены в 2016 году при поддержке депутата Государственной Думы РФ Литовченко А. Г.
	

	11
	Муковоз Н.И.
	д. Копытово, Дом культуры
	Разработка ПСД, ремонт здания
	администрация Белоусовского с/п
	Выполнен
	Работы выполнены в 2017 году, общая сумма составила 2834,825 тыс. руб.
	

	12
	Муковоз Н.И.
	с. Белоусово
	Газификация
	администрация Белоусовского с/п
	Выполнен
	В 2017 году  выполнены работы по строительству подводящего газопровода "Лесное-Белоусово" на сумму 29364,252 тыс. руб. и по строительству разводящих сетей на сумму 3778,270 тыс. руб. Построенные в 2017 году газовые сети введены в эксплуатацию. В 2018 году завершено строительство разводящих газовых сетей на сумму  16 129,960 тыс. руб.
	

	13
	Муковоз Н.И.
	д. Копытово, п. Лесной
	Строительство детских и спортивных площадок
	администрация Белоусовского с/п
	Частично выполнен
	В 2016 году построена детская площадка в п. Лесной; строительство в д. Копытово будет реализовано в 2019-2020гг.
	

	14
	Муковоз Н.И.
	п. Лесной 
	Ремонт водопроводной сети
	администрация Белоусовского с/п
	В стадии исполнения
	Работы не выполнены. Нет проектно-сметной документации.
	

	15
	Муковоз Н.И.
	с. Белоусово, ул. Октябрьская
	Ремонт водопроводной сети
	администрация Белоусовского с/п
	Выполнен
	Работы выполнены в октябре 2016г. в рамках областной программы "Реальные дела"
	

	16
	Островский С.Е., Кулагин В.С.,                                                                  Михайлов И.В.
	Очистные сооружения с. Еманжелинка
	Разработка ПСД, модернизация
	администрация Еманжелинского сельского поселения
	Частично выполнен
	В 2018 году выполнены работы по экологическому аудиту на 238 сумму тыс. руб. , определены несколько вариантов выполнения работ по модернизации очистных. Требуется разработка ПСД. Финансирование выполнения проектно-изыскательских работ на реконструкцию очистных сооружений с. Еманжелинка не включено в бюджет Еткульского муниципального района на 2019 год. В 2019 году планируется направить заявку в Минстрой области для выделения средств из вышестоящих бюджетов на выполнение работ по разработке ПСД на очистные сооружения в рамках государственной программы «Чистая вода» в 2020 году.
	

	17
	Островский С.Е., Михайлов И.В.
	Областная дорога с. Еманжелинка - ж/д станция Еманжелинск
	Оборудование пешеходных переходов с ул. Мира и ул. Космонавтов
	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
	Выполнен
	В Миндортранс направлено заявление о внесении изменений в схему дорожного движения. Проведены работы по обустройству пешеходного перехода у остановки общественного транспорта и установке знаков на перекрестке с ул. Мира на общую сумму 2 млн. 457 тыс. руб. по госконтракту № 115Д от 08.10.2018г.
	

	18
	Островский С.Е.
	с. Таянды
	Разработка ПСД, газификация
	администрация Еманжелинского сельского поселения
	В стадии исполнения
	Работы не выполнены.В целях получения технических условий необходимых для выполнения работ по разработке ПСД в Минстрой ЧО направлено письмо от 24.07.2018г. № 1832 с просьбой включить данный объект газификации в региональную программу газификации.
Постановлением Правительства ЧО от 30.11.2018г. № 597-П внесены изменения в региональную программу газификации (постановление Правительства ЧО от 20.09.2017г  № 474-П) данный объект газификации включен в перечень объектов региональной программы. 
В I квартале 2019 года администрацией Еманжелинского сельского поселения будет направлен запрос в ГРО для получения ТУ.
	

	19
	Кулагин В.С.
	с. Еманжелинка, ул. Уварова
	Асфальтирование
	администрация Еманжелинского сельского поселения
	В стадии исполнения
	Работы не выполнены. Имеется сметная документация с положительным заключением госэкспертизы на капитальный ремонт (асфальтирование) ул. Уварова на сумму 18,6 млн. руб. Выполнение работ возможно при наличии финансирования из вышестоящих бюджетов. Данный объект ежегодно направляется в Миндор в составе заявки на предоставление субсидии из обл. бюджета на кап. ремонт улично-дорожной сети района.
	

	20
	Кулагин В.С., Михайлов И.В.
	Участок автодороги на мосту на въезде в с.Еманжелинка дорожной развилки трассы Челябинск-Троицк
	Ремонт асфальтного покрытия
	ФГУ УПРДОР «Южный Урал» 
	Выполнен
	Работы выполнены летом 2016г.; осуществляется работа по определению принадлежности мостового сооружения совместно с прокуратурой Еткульского района
	

	21
	Кулагин В.С.
	п. Сары
	Разработка ПСД, газификация
	администрация Еманжелинского сельского поселения
	В стадии исполнения
	Работы не выполнены.В целях получения технических условий необходимых для выполнения работ по разработке ПСД в Минстрой ЧО направлено письмо от 24.07.2018г. № 1832 с просьбой включить данный объект газификации в региональную программу газификации.
Постановлением Правительства ЧО от 30.11.2018г. № 597-П внесены изменения в региональную программу газификации (постановление Правительства ЧО от 20.09.2017г  № 474-П) данный объект газификации включен в перечень объектов региональной программы. 
В I квартале 2019 года администрацией Еманжелинского сельского поселения будет направлен запрос в ГРО на получения ТУ. 
	

	22
	Михайлов И.В.
	с. Еманжелинка
	Организация просветительского комплекса сельская библиотека-музей
	администрация Еманжелинского сельского поселения
	Частично выполнен
	Ведётся разработка ПСД и привлечение материальных ресурсов совместно с ЧООСПД "За возрождение Урала"
	

	23
	Коряков Е.А.
	с. Коелга, новый посёлок на стороне "ЗАО Коелгамрамор"
	Разработка ПСД, газификация
	администрация Коелгинского сельского поселения
	В стадии исполнения
	Работы не выполнены. В целях получения технических условий необходимых для выполнения работ по разработке ПСД в Минстрой ЧО направлено письмо от 24.07.2018г. № 1832 с просьбой включить данный объект газификации в региональную программу газификации.
Постановлением Правительства ЧО от 30.11.2018г. № 597-П внесены изменения в региональную программу газификации (постановление Правительства ЧО от 20.09.2017г  № 474-П) данный объект газификации включен в перечень объектов региональной программы. 
В I квартале 2019 года администрацией Коелгинского сельского поселения будет направлен запрос в ГРО на получения ТУ. 
	

	24
	Коряков Е.А.
	с. Коелга
	Ремонт улично-дорожной сети
	администрация Коелгинского сельского поселения
	Частично выполнен
	В 2017 году в рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" выполнены работы по капитальному ремонту площади у мемориала им. С.В. Хохрякова. В рамках этого же проекта на 2019 год запланировано благоустройство дворовых территорий ул. Ленина, 5, ул. Труда, 4, ул. Хохрякова, 20 и ул. Мира, 27. 
	

	25
	Коряков Е.А.
	с. Коелга, пешеходный мост через р.Коелга
	Разработка ПСД, строительство пешеходного моста
	администрация Коелгинского сельского поселения
	В стадии исполнения
	Работы не выполнены. Нет проектно-сметной документации.
	

	26
	Коряков Е.А.
	с. Коелга, автомобильный мост через р.Коелга
	Обеспечение безопасного проезда через р.Коелга
	администрация Коелгинского сельского поселения
	Выполнен
	Администрацией Коелгинского с/п в целях обеспечения безопасного проезда по мосту через р. Коелга выполнены работы по устройству дополнительных водопропускных труб.
	

	27
	Барчук И.В., Островский С.Е., Коряков Е.А.
	Автодорога от с. Коелга до п. Зауральский
	Ремонт автомобильной дороги
	администрация Коелгинского сельского поселения
	Частично выполнен
	Автодорога регионального значения. Письмом от 04.06.2018г. № 801-020/4549 инициировано обращение в адрес Миндора по вопросу необходимости проведения ремонта вышеуказанной автодороги. В 2018 году подрядными организациями по заданию региональных властей выполнено устройство выравнивающего слоя на участках км 15+500 - км 16+800, км 18+000 - км 19+000, км 30+000 - км 35+000.
	

	28
	Барчук И.В.
	с. Коелга, ул. Речная, ул. Полевая
	Разработка ПСД, газификация
	администрация Коелгинского сельского поселения
	Частично выполнен
	В 2018 году администрацией Коелгинского с/п выполнены работы по разработке ПСД и получено положительное заключение госэкспертизы. Данный объект газификации направлен в составе заявки в Минстрой на выделении средств из обласного бюджета на выполнение работ в 2019 году. Средства из областного бюджета на строительство данного объекта в 2019 году не выделены. Строительство объекта планируется в 2019-2020 годах при выделении фин. средств из вышестоящих бюджетов.
	

	29
	Барчук И.В., Островский С.Е. 
	д. Долговка
	Строительство детской мини-площадки
	администрация Коелгинского сельского поселения
	Выполнен
	Работы выполнены в 2018 году силами администрации Коелгинского с/п. 
	

	30
	Барчук И.В.
	с. Коелга
	Строительство детской площадки (сторона СПК)
	администрация Коелгинского сельского поселения
	В стадии исполнения
	Работы не выполнены. Выполнение работ планируется в 2019 году в рамках партийного проекта "Реальные дела"
	

	31
	Барчук И.В.
	д. Погорелка
	Строительство детской мини-площадки
	администрация Коелгинского сельского поселения
	Выполнен
	Работы выполнены в 2018 году силами администрации Коелгинского с/п. 
	

	32
	Барчук И.В.
	д. Погорелка
	Строительство хоккейного корта
	администрация Коелгинского сельского поселения
	Частично выполнен
	Частично работы выполнены силами администрации Коелгинского с/п в 2018 году, завершение работ планируется в 2019 году
	

	33
	Барчук И.В.
	с. Коелга, беговая дорожка школьного стадиона и территории вокруг школы
	Асфальтирование
	администрация Коелгинского сельского поселения
	В стадии исполнения
	Работы не выполнены. 
	

	34
	Надолин В.И.
	Южная часть с. Еткуль
	Разработка ПСД, строительство магистрального водопровода в южной части с. Еткуль (от водопроводного сооружения с. Еткуль до ул. Садовая)
	администрация Еткульского с/п
	В стадии исполнения
	Работы не выполнены. Нет проектно-сметной документации.
	

	35
	Надолин В.И.
	Южная часть с. Еткуль, ул. Победы и ул. Новая
	Разработка ПСД, асфальтирование
	администрация Еткульского с/п
	Частично выполнен
	В 2016 году полностью выполнены работы по асфальтированию ул.Победы; ул.Новая - из 1270 м выполнено - 700 м, работы по асфальтированию оставшихся 570 м будут закончены при наличии финансирования из областного бюджета
	

	36
	Мануйлова Е.В.
	Центральная часть с. Еткуль
	Благоустройство центрального пляжа с.Еткуль, ремонт понтона, устройство зоны отдыха на пляже
	администрация Еткульского с/п
	В стадии исполнения
	Работы не выполнены. Выполнение работ планируется в 2019 году в рамках партийного проекта "Реальные дела"
	

	37
	Водиченков Ю.Ф.
	Северная часть с. Еткуль
	Устройство коллекторной системы водоотведения от МКД
	администрация Еткульского с/п
	В стадии исполнения
	Работы не выполнены. В 2018 году в Минстрой была подана заявка для финансирования работ по разработке ПСД в рамках гос. программы "Чистая вода" в 2019 году. Минстроем в финансировании работ по разработке ПСД отказано. Из бюджета ЕМР на 2019 год выделено 2,0 млн. руб. на разработку ПСД на строительство центрального канализационного коллектора в северной части с. Еткуль в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» на 2014 - 2020 годы подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». Ведутся работы по подготовке тех. задания к разработке ПСД. В январе 2019 года планируется заключить муниципальный контракт на выполнение работ по инженерным изысканиям. 
	

	38
	Гришанин В.В.
	д. Потапово, с. Шеломенцево, д. Журавлёво
	Строительство разводящих сетей газопровода
	администрация Печёнкинского с/п
	Выполнен
	В 2016г. выполнены работы по газификации д.Потапово. В 2017 году выполнены работы по газификации д.Журавлёво на сумму 7935,019 тыс. руб. и с. Шеломенцево (II очередь строительства) на сумму 18759,371 тыс. руб. Все объекты газификации введены в эксплуатацию.
	

	39
	Гришанин В.В.
	с. Шибаево
	Проектирование и строительство подводящих сетей газопровода
	администрация Печёнкинского с/п
	В стадии исполнения
	Работы не выполнены. Проектная документация готова, но нет заключения экпертизы. По состоянию на 2015 год сумма выполняемых работ составляет 35538,78 тыс. руб. Выполнение работ планируется на 2018-2020г.
	

	40
	Гришанин В.В.
	д. Печёнкино, водопроводные сети по ул.Мира
	Разработка ПСД, ремонт
	администрация Печёнкинского с/п
	Выполнен
	Работы выполнены в рамках областной программы "Реальные дела"
	

	41
	Багин А.Н.
	Северо-восточная часть с. Селезян
	Газификация
	администрация Селезянского с/п
	Выполнен
	Работы выполнены, профинансированы из бюджета района
	

	42
	Багин А.Н.
	с. Селезян, водопровод по ул. Советская
	Ремонт
	администрация Селезянского с/п
	Выполнен
	Работы выполнены, профинансированы из бюджета района
	

	43
	Петрова Т.А.
	Южная часть с. Каратабан
	Газификация
	администрация Каратабанского с/п
	Выполнен
	В 2016 году выполнены работы по газификации ул. Набережная и ул. Октябрьская с. Каратабан
	

	44
	Петрова Т.А.
	д. Сухоруково
	Строительство детской площадки
	администрация Каратабанского с/п
	В стадии исполнения
	Работы не выполнены. Запланированы на 2019 год в рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской среды"
	

	45
	Петрова Т.А.
	с. Каратабан
	Организация культурно-досугового центра
	администрация Каратабанского с/п
	Частично выполнен
	В 2016-2017 годах выполнены работы по ремонту кровли. Частично выполнена внутренняя отделка. Произведена установка оконных блоков, дверей, выполнен ремонт отмостки и перенос газопровода с фасада здания. В 2018 году выполнены работы по ремонту системы отопления здания и ремонту подводящих тепловых сетей на общую сумму 1200 тыс. руб.
	

	46
	Быхун А.В.
	Межпоселковая дорога Писклово-Кораблёво
	Ремонт
	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
	Выполнен
	В 2018 году выполнены работы по строительству автодороги протяженностью 3,618 км. При этом после выполнения строительных работ на участке протяженностью 3,618 км. остальная часть автодороги протяженностью 1,382 км требует капитального ремонта. Наказ выполнен по решению губернатора Челябинской области Б.А.Дубровского  по инициативе Еткульского районного отделения ЧООСПД "Возрождение Урала"(председатель Михайлов И.В.)    
	

	47
	Быхун А.В.
	с. Писклово
	Ремонт водопроводной сети (замена металлических труб на пластиковые)
	администрация Пискловского с/п
	Выполнен
	Частично работы выполнены в рамках областной программы "Реальные дела" в 2016г. В 2017г. выполнено на сумму 340 тыс. руб. Работы завершены. 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В 2018 году в полном объеме выполнено 4 наказа на общую сумму 115,335 млн. руб.:

 - строительство детской площадки в д. Долговка (0,075 млн. руб.)

 - строительство детской площадки в д. Погорелка (0,075 млн. руб.)

 - газификация с. Белоусово ( 16,129 млн. руб.)

 - строительство межпоселковой дороги Писклово-Кораблево (99,056 млн. руб.)

Частично выполнено за 2018 год 6 наказов на общую сумму 5,856 млн. руб.:

 - организация культурно-досугового центра в с. Каратабан  (1,2 млн. руб.)

 - ремонт автодороги регионального значения от с. Коелга до п. Зауральский

 - разработка ПСД и газификация с. Александровка ( 3,690 млн. руб.)

 - строительство хоккейного корта в д. Погорелка

 - разработка ПСД и газификация ул. Речная и ул. Полевая в с. Коелга (0,728 млн.руб.)

 - выполнение работ по экологическому аудиту очистных сооружений сточных вод с. Еманжелинка (0,238 млн. руб.) 

В 2019 году планируется выполнить 7 наказов и частично выпонить 2 наказа на общую сумму 9,836 млн. руб.:

 - строительство хоккейного корта в д. Погорелка

 - организация культурно-досугового центра с. Каратабан

 - благоустройство центрального пляжа в с. Еткуль

 - строительсвто детской площадки в д. Сухоруково (0,6 млн. руб.)

 - капитальный ремонт сетей водоснабжения (в том числе водопровод по пер. Угольный) п. Бектыш (0,5 млн. руб.)

 - строительство детской площадки п. Белоносово (0,4 млн. руб.)

 - ремонт улично-дорожной сети в с. Коелга - благоустройство дворовых территорий ул. Ленина, 5, ул. Труда, 4, ул. Хохрякова, 20 и ул. Мира, 27 (4,936 млн. руб.)

 - строительство детской площадки в с. Коелга (сторона СПК) (1,4 млн. руб.)

 - выполнение работ по проектированию канализационного коллектора в северной части с. Еткуль (2,0 млн. руб.)
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



